INFORME ADMINISTRATIVO
BCB-GADM-SSG-DCC-INF-2014-84
10/07/2014

ASUNTO : **AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS – ANPE P N° 028/2014 "CONTRATACIÓN DE BIENES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO INTERMEDIO BCB" – Primera Convocatoria**

DE : Claudia Corrales Dávalos **SUBGERENTE DE SERVICIOS GENERALES**

María E. Cuba Carrasco **/ JEFE DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.**

A : Eduardo G. Domínguez Bohrt **/ GERENTE DE ADMINISTRACIÓN a.i.**

I. INTRODUCCIÓN

Cumpliendo con lo dispuesto en el inciso c), artículo 36 del D.S. Nº 0181 en calidad de Representantes de la Subgerencia de Servicios Generales (SSG), tenemos a bien elevar a su consideración el presente Informe de Ampliación de Plazo para la presentación de propuestas, dentro del proceso de referencia.

II. ANTECEDENTES

- **Presentación de Propuestas de acuerdo al Cronograma establecido en el DBC:** Programado hasta horas 11:00 del día jueves 10.07.14, en Ventanilla Única de Correspondencia del Banco Central de Bolivia (BCB).

- Hasta horas 10:30 se recibió la siguiente propuesta:

PROPONENTE	FECHA DE PRESENTACIÓN	HORA DE PRESENTACIÓN
ARQUITECTURA CORPORATIVA CONSULTORES "ACC" SRL	10.07.14	10:30

- Aproximadamente a horas 10:35 se emite en el Banco Central de Bolivia el aviso de la existencia de una bomba en las instalaciones, parando todas las actividades y desalojando todo el personal el edificio.

III. ANALISIS

A causa del aviso de la existencia de una bomba en las instalaciones del edificio principal del Banco Central de Bolivia, todo el personal fue desalojado de las instalaciones a horas 10:35 con la consecuencia del paro de las actividades, retomando las mismas aproximadamente a horas 13:00.

Por lo anteriormente mencionado, la recepción de propuestas para el proceso de contratación de referencia se vio interrumpida y por lo tanto se desconoce a cabalidad la existencia de otros proponentes que hubiesen tenido la intención de entregar su propuesta hasta el plazo establecido.

Por lo expuesto, corresponde realizar la ampliación del plazo de presentación de propuestas toda vez que los potenciales proponentes no pudieron entregar sus propuestas hasta el plazo señalado en la convocatoria del proceso de referencia.

IV. CONCLUSIÓN

No se realizó la Apertura de Sobres de Propuestas del proceso de contratación ANPE P N° 028/2014 "CONTRATACIÓN DE BIENES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO INTERMEDIO BCB, toda vez que dicho acto fue interrumpido de manera fortuita por el aviso de bomba en las instalaciones del Banco Central de Bolivia.

V. RECOMENDACIONES

1. Autorizar la ampliación de plazo para la presentación de propuestas del proceso de referencia (nuevo cronograma adjunto).

2. Emitir la correspondiente resolución de ampliación de plazos.

Es cuanto tenemos a bien informar para fines consiguientes.

María Eugenia Cuba Carrasco
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a.i.

Claudia Corrales Dávalos
SUBGERENTE DE SERVICIOS GENERALES

MEC/AVT.

1. NUEVO CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

3. CRONOGRAMA DE PLAZOS
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

#	ACTIVIDAD		FECHA *Día/Mes/Año*	HORA *Hora Min*	LUGAR Y DIRECCIÓN
1	Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes *	:	27.06.14		
2	Inspección Previa *(No es obligatoria)**	:	01.07.14	11:00	El Alto, Zona de Rosaspampa, carretera a Oruro kilómetro 5 ½, lado plástica 2000, frente de Estación de Servicio (Gasolinera) ZOFRI, pasando Rotonda Cruce Achocalla – Zona Franca
3	Consultas Escritas *(No son obligatorias)**	:	02.07.14	18:30	Ventanilla Única de Correspondencia – PB del Edificio del BCB (Nota dirigida al RPA - Gerente de Administración a.i.
4	Reunión Informativa de Aclaración *(No es obligatoria)**	:	04.07.14	11:00	Piso 7 del Edificio Principal del BCB
5	Fecha límite de presentación y Apertura de Propuestas*	:	21.07.14	11:00	**Presentación de Propuestas:** Ventanilla Única de Correspondencia, – PB del Edificio del BCB. **Apertura de Propuestas** Piso 7 del Edificio Principal del BCB, ubicado Calle Ayacucho esquina Mercado. La Paz – Bolivia
6	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA	:	21.08.14		
7	Adjudicación o Declaratoria Desierta	:	27.08.14		
8	Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta		29.08.14		
9	Presentación de documentos para la formalización de la contratación	:	10.09.14		
10	Suscripción de Contrato o emisión de la Orden de Compra	:	19.09.14		