

Contraloría General del Estado

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° S 19/ S 12/1, correspondiente al Primer Seguimiento al informe N° E 16/Y 09 Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Actualización y Soporte a Licencias Check Point- ANPE, realizado con un Alcance al 14.09.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.

El objetivo fue establecer el grado de implantación de la recomendación contenida en el Informe N° E 16/Y 09 de 04.08.2010, referido a la "Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Actualización y Soporte a Licencias Check Point – ANPE".

Del seguimiento realizado al Informe N° E 16/Y 09, referido a la "Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Actualización y Soporte a Licencias Check Point – ANPE", se concluye que la recomendación emitida fue implantada.

La Paz, 18 de octubre de 2012