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PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES
1.    NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).
2.    PROPONENTES ELEGIBLES
En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

a) Las personas naturales con capacidad de contratar.
b) Empresas Constructoras nacionales. 
c) Asociaciones Accidentales de Empresas Constructoras nacionales.
d) Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ejecutar obras).
3.    ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

3.1      Inspección Previa

El proponente deberá realizar la inspección previa en la fecha, hora y lugar, establecidos en el presente DBC; en caso de que el proponente no realice dicha inspección se da por entendido que el mismo acepta todas las condiciones del proceso de contratación y las condiciones del contrato.

3.2       Consultas escritas sobre el DBC

“No corresponde”

3.3       Reunión Informativa de Aclaración

La Reunión Informativa de Aclaración se realizará, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión Informativa de Aclaración.

Al final de la reunión, la entidad convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión Informativa de Aclaración, suscrita por los representantes de la Unidad Administrativa, Unidad Solicitante y los asistentes que así lo deseen. 

4.     GARANTÍAS

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

4.1   Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto, son:

a)      Garantía de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, cuando lo requiera, podrá solicitar la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, sólo para contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). 
En caso de contratación por tramos o paquetes, la Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser solicitada, cuando el Precio Referencial del tramo o paquete sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete.
b)      Garantía de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitará la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.
La sustitución de la Garantía de Cumplimiento de contrato se realizará, conforme las condiciones determinadas en el contrato y lo previsto en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 21 de las NB-SABS. 

c)       Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. 
d)      Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras. El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.
4.2       Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.
La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haber sido solicitada, será ejecutada cuando:

a) El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.

b) Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

c) Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). 

d) El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o más documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad.

e) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad.

4.3      Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta
La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, será devuelta a los proponentes, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil de la:

a) Notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta.

b) Notificación de la Resolución que resuelve el Recurso Administrativo de Impugnación, si existiese Recurso Administrativo de Impugnación, en contrataciones con montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).

c) Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad convocante sobre la extensión del periodo de validez de propuestas.

d) Notificación de la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación.

e) Notificación de la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria.

f) Suscripción del Contrato con el proponente adjudicado.

4.4       El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato, Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato.

5.    RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

5.1       Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.

5.2       Las causales de descalificación son:

a) Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

b) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

c) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.

d) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica establecida en el Formulario B-1 (Presupuesto por Ítems y General de la Obra), existiera una diferencia absoluta superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por la Comisión de Calificación o el Responsable de Evaluación;

e) Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo establecido en el sub numeral 10.3 del presente DBC.

f) Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta, en contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), si ésta hubiese sido requerida.

g) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

h) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.

i) Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

j) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras.

k) Cuando la propuesta presente errores no subsanables

l) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

m) Si para la suscripción del contrato la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el sub numeral 20.1 del presente DBC.

n) Si para la suscripción del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda.

o) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

6.     CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES
6.1    Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

a)     Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.

b)     Cuando los errores, sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

c)     Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC. 

d)     Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción de contrato.

6.2      Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

a)     Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo.

b)     Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

c)     Falta de la propuesta técnica o parte de ella.

d)     Falta de la propuesta económica o parte de ella.

e)     Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

f)     Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea.

g)    Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0,1%). 

h)    Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario. 

i)     Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Propuesta Formulario A-1 y/o la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

7.    DECLARATORIA DESIERTA

El RPA declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de las NB-SABS.

8.    CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, a través de Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de las NB-SABS.

9.     RESOLUCIONES RECURRIBLES
Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, en procesos de contratación por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS.

10.   DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

10.1    Los documentos que deben presentar los proponentes son:

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). 

b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-2b).
c) Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1).

d) Propuesta Técnica de acuerdo a lo solicitado en el DBC (Formulario C-1), y cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2).

e) En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación, con una vigencia de sesenta (60) días calendario y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.

10.2     En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

10.2.1    La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). 

b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c).
c) Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1).

d) Propuesta Técnica de acuerdo a lo solicitado en el DBC (Formulario C-1), y cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2).

e) En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación, con una vigencia de sesenta (60) días calendario. Esta Garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación.

10.2.2    Cada asociado, en forma independiente deberá presentar el Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2d).
10.3     La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.
11.    RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

11.1     La recepción de propuestas se efectuará en el lugar señalado en el presente DBC hasta la fecha y hora límite fijados en el mismo.
11.2     La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado, dirigido a la entidad convocante, citando el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria, en cuyo caso podrá estar rotulado de la siguiente manera:
	Código Único de Contratación Estatal


	20-0951-00-1047738-1-1


	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Subgerencia de Servicios Generales

Departamento de Compras y Contrataciones
LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Ventanilla Única de Correspondencia, ubicada en Planta Baja del Edificio Principal del BCB, calle Ayacucho esquina Mercado, La Paz – Bolivia
RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE:______________________________________

(indicar si es una empresa comercial o asociación accidental u otro tipo de proponente)

APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (POR SOLICITUD DE PROPUESTAS)

CÓDIGO BCB: ANPE-P Nº 010/2020-1C

“OBRA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PREDIO DE COTA COTA”

PRIMERA CONVOCATORIA

No abrir antes de horas 11:00 del día martes 15 de julio de 2020


12.   APERTURA DE PROPUESTAS

Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, procederá a la apertura de las propuestas en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, donde se dará lectura de los precios ofertados y se verificará los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación suspenderá el acto y recomendará al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta.

13.   EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo.

b) Calidad.

c) Precio Evaluado Más Bajo

14.   EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta; y cuando corresponda, la Garantía de Seriedad de Propuesta, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

15.   MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO
“No aplica este Método”

16.   MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD
“No aplica este Método”

17.   MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO
(MÉTODO SELECCIONADO PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN)
17.1   Evaluación de la Propuesta Económica

17.1.1   Errores Aritméticos

Se corregirán los errores aritméticos, verificando la información del Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1) de cada propuesta, considerando lo siguiente:

a)  Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

b)  Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra y el total de un ítem que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto.

c)  Si la diferencia entre el valor leído de la propuesta y el monto ajustado por revisión aritmética (MAPRA) establecido en el Formulario V-2, es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada. 

d)  Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la propuesta será descalificada.

El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por Revisión Aritmética (MAPRA) deberá ser registrado en la cuarta columna del Formulario V-3.

En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta [image: image2.png](pD)



 deberá ser trasladado a la cuarta columna (MAPRA) del Formulario V-3.

17.1.2  Margen de Preferencia. 

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, a las propuestas que no fuesen descalificadas, cuando corresponda, se aplicará los márgenes de preferencia.

De los márgenes de preferencia para Empresas Constructoras Unipersonales, Empresas Constructoras o Asociaciones Accidentales detallados en el inciso a) del parágrafo II, del Artículo 30 de las NB-SABS, se aplicará solamente uno (1).

Se aplicará el Margen de Preferencia de acuerdo con lo siguiente:

	#
	PARTICIPACIÓN NACIONAL 
	Margen de Preferencia
	Factor de Ajuste [image: image4.png]




	1
	A las propuestas de empresas constructoras unipersonales bolivianas.
	5%
	0.95

	2
	A las propuestas de empresas constructoras, donde la participación en aportes de los socios bolivianos sea igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%)
	5%
	0.95

	3
	A las propuestas de asociaciones accidentales de empresas constructoras, donde los asociados bolivianos tengan una participación en aportes comunes en la Asociación Accidental igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%).
	5%
	0.95

	4
	En otros casos
	0%
	1.00


17.1.3  Precio Ajustado

El Precio Ajustado, se determinará aplicando la siguiente fórmula:
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Dónde:
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Precio ajustado a efectos de calificación
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Monto Ajustado por Revisión aritmética
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Factor de ajuste

El resultado del [image: image13.png]PA



 de cada propuesta será registrado en la última columna del Formulario V-3.

17.1.4  Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, y cuando corresponda, aplicados los márgenes de preferencia, de la última columna del formulario V-3 se seleccionará la propuesta con el
 menor valor, el cual corresponderá a la propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo.
En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

17.1.5  Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-4. En caso de cumplir, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta (MAPRA). Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, incluida en la última columna del Formulario V-3 y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

18.   CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

a) Nómina de los proponentes.
b) Cuadros de evaluación 
c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.
d) Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda.
e) Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.
f) Otros aspectos que el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, considere pertinentes.
19.   ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

19.1     El RPA, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Adjudicación o Declaratoria Desierta.
19.2     En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPA, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

19.3     Para contrataciones mayores a Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) el RPA deberá adjudicar o declarar desierta la contratación, mediante Resolución expresa, para contrataciones menores o iguales a dicho monto la entidad determinará el documento de adjudicación o declaratoria desierta.

19.4     El Documento o Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:

a) Nómina de los participantes y precios ofertados.

b) Los resultados de la calificación.
c) Identificación del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda;

d) Causales de descalificación, cuando corresponda.

e) Lista de propuestas rechazadas, cuando corresponda.

f) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

19.5     El Documento o Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. En contrataciones hasta Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicación o declaratoria desierta deberá ser publicado en el SICOES, para efectos de comunicación. 

20. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

20.1     La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser menor a cuatro (4) días hábiles, para contrataciones hasta Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), computables a partir del día siguiente hábil de su notificación y para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el plazo de entrega de documentos será computable a partir del día siguiente hábil al vencimiento del plazo para la interposición de Recursos Administrativos de Impugnación.
Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la formalización de la contratación, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

20.2     El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.
En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el Contrato y cuando su propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de la propuesta económica adjudicada. 
Las Entidades Públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

20.3 
Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el Contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Artículo 49 de las NB-SABS.  
El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.


Si la entidad notificara la adjudicación vencido el plazo de la validez de la propuesta, el proponente adjudicado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de contratación; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicación se efectivizará la descalificación de la propuesta por desistimiento, no correspondiendo su registro en el SICOES como impedido.



Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

20.4 
En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPA deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión del documento de adjudicación.

21. MODIFICACIONES AL CONTRATO
La entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra, que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista. 

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes modalidades:

21.1  Orden de Trabajo
La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato, ni plazos en el mismo, ni se introduzcan ítems nuevos (no considerados en el proceso de contratación), ni se afecte el objeto del contrato.
Estas órdenes serán emitidas por la entidad o a solicitud de esta mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes aperturado para tal efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra.
21.2  Orden de Cambio
La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes de obra (no considerados en el proceso), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra.

Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño. 

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas), tiene como límite el cinco por ciento (5%) del monto del contrato principal.

La Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborada con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.
Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrita por las partes contratantes.

21.3  Contrato Modificatorio
El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir ítems nuevos (no considerados en el proceso), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.
Si fuese necesaria la creación de nuevos ítems (volúmenes o cantidades no previstas), los precios unitarios deberán ser consensuados entre las partes, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios considerados en otros ítems de la propuesta.

El Contrato Modificatorio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio deberá ser firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrito por las partes contratantes.

Sumados el o los contratos modificatorios y las órdenes de cambio no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

22.  SUBCONTRATACIÓN
Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente lo haya previsto en su propuesta, el contratista podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del mismo, conforme lo establece el artículo 87 bis de las NB-SABS. 

23.  ENTREGA DE OBRA

La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción de la entidad contratante.

24.  CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO
24.1     Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por la Comisión de Recepción o el Responsable de Recepción y emitida el Acta de Recepción definitiva, la Unidad Administrativa, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito y emitirá el Certificado de Cumplimiento de Contrato. 

24.2     Los pagos por la construcción de obra se realizarán previa conformidad de la entidad convocante y entrega de factura por parte del Contratista.
24.3     En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura), la entidad convocante deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el documento suscrito por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción, en el que se establece que la obra ha sido concluida cumpliendo con las condiciones técnicas a entera satisfacción de la Entidad. 

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Es el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá contener como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran.

Convocante: Es la entidad pública que convoca la realización de obras.

Contratante: Es la entidad pública que contrata la realización de obras.

Contratista: Es la persona natural o jurídica que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo de naturaleza administrativa suscrito entre el contratante y el contratista, para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista la ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme determina el Documento Base de Contratación.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita del proponente adjudicado, para suscribir el Contrato.

Especificaciones Técnicas: Son las que definen las características y condiciones técnicas de la obra que el contratante requiere ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad.
Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por la entidad, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o jurídica contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra. Legalmente es la persona que en representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos administrativos y financieros del proyecto. 

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar la obra, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas características son diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación original.

Obra Similar: Es aquélla que la entidad ha definido especificando las características que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares.

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir y entregar al Contratante según el contrato y las Especificaciones Técnicas. 

Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es el bien público.

Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el Convocante.

Plazo de Ejecución de Obra: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepción provisional.

Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos notificados. La duración del período la establece el encargado de supervisar la Obra.

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el Contratista, responsables de la correcta ejecución de la obra.

Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por la instancia correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción, de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Monto del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación, plasmado en el contrato que puede ser modificado con posterioridad, de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o ítem de obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en un proceso de contratación completados y entregados por el Proponente a la Entidad Convocante, que contienen la oferta económica y forma de ejecución de la obra a construir.

Proponente: Es la persona jurídica que muestra interés en participar en un proceso de contratación.  En una segunda instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta dentro del proceso de contratación.

Proponente Nacional: Persona jurídica constituida en Bolivia y cuya mayoría de capital sea de titularidad de personas naturales bolivianas, reflejándose en la dirección y control de la persona jurídica.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al Contratista en la obra. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN
25. CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

	1. 
	DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

	
	

	Entidad Convocante
	Banco Central de Bolivia
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modalidad de contratación
	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE
	
	
	Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso
	ANPE-P N° 010/2020-1C
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	CUCE
	2
	0
	-
	0
	9
	5
	1
	-
	0
	0
	-
	1
	0
	4
	7
	7
	3
	8
	-
	1
	-
	1
	
	Gestión
	2020
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objeto de la contratación
	OBRA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PREDIO DE COTA COTA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Método de Selección y Adjudicación
	X
	Precio Evaluado más Bajo
	
	
	Calidad Propuesta Técnica y Costo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Calidad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Forma de Adjudicación
	X
	Por el Total
	
	Por Tramos
	
	
	Por Paquetes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Precio Referencial
	Bs513.168,43 (Quinientos Trece Mil Ciento Sesenta y Ocho (43/100 Bolivianos)
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	La contratación se formalizará mediante
	Contrato
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plazo de Ejecución de Obra (en días calendario)
	La obra deberá ser ejecutada en un plazo de noventa (90) días calendario, computables desde la fecha establecida en la Orden de Proceder, emitida por el Supervisor de Obra, hasta la fecha de Recepción Provisional de Obra, según especificaciones técnicas.
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Garantía de Seriedad de  Propuesta
	El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del Precio Referencial de la Contratación
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Garantía de Cumplimiento 

de Contrato
	El proponente adjudicado deberá constituir la garantía de cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7%.
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato
	El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación de la obra
	X
	
	
Presupuesto de la gestión en curso
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se  iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión)
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Organismos Financiadores
	#
	
	Nombre del Organismo Financiador
(de acuerdo al clasificador vigente)
	
	% de Financiamiento
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Recursos Propios
	
	100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) 

Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Domicilio de la Entidad Convocante
	Piso 7 del Edificio Principal del BCB, ubicado Calle Ayacucho esquina Mercado. La Paz – Bolivia
	Horario de Atención de la Entidad
	8:30   – 18:30
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Encargado de atender consultas:
	
	Nombre Completo
	
	Cargo
	
	Dependencia
	

	Administrativas:
	Gabriela Saravia Chungara
	
	Profesional en Compras y Contrataciones
	
	Dpto. de Compras y Contrataciones
	

	Técnicas:
	Alvaro Cuentas Salcedo
	
	Supervisor de Obras
	
	Dpto. de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Teléfono
	2409090 Internos:

4729 (Consultas Administrativas)

4707 (Consultas Técnicas)
	Fax
	2664790
	
	
	Correo Electrónico
	gsaravia@bcb.gob.bo  

(Consultas Administrativas)

acuentas@bcb.gob.bo
(Consultas Técnicas)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	3.    CRONOGRAMA DE PLAZOS
	

	
	(De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:  

1. Presentación de propuestas:

a) Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles.

b) Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles.

Ambos computables a partir del día hábil siguiente de la publicación de la convocatoria);

2. Presentación de documentos para la suscripción de contrato, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días hábiles);

3. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).

El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa))

	
	El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

	ACTIVIDAD
	FECHA
	HORA
	LUGAR Y DIRECCIÓN

	1. 
	Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	06
	
	07
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Inspección previa
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	13
	
	07
	
	2020
	
	
	11
	
	00
	
	
	Inmueble ubicado entre las calles 27 (Los Álamos) y 28 (Enrique Oblitas) de Cota Cota y las calles Las Retamas y la Avenida José Aguirre Achá, Coordinar con Alvaro Cuentas Salcedo – Tel. 2409090, Interno 4707.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Consultas Escritas (No es obligatoria)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	
	-
	
	-
	
	
	NO CORRESPONDE
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Reunión Informativa de aclaración (No es obligatoria) 
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	14
	
	07
	
	2020
	
	
	11
	
	00
	
	
	Piso 7, Dpto. de Compras y Contrataciones del edificio principal del BCB.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Fecha límite de Presentación y Apertura de Propuestas
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	20
	
	07
	
	2020
	
	
	11
	
	00
	
	
	Presentación de Propuestas:

Ventanilla Única de Correspondencia – PB del Edificio del BCB, ubicado en el Calle Ayacucho esq. Mercado, La Paz- Bolivia.

Apertura de Propuestas:

Piso 7, Dpto. de Compras y Contrataciones del edificio principal del BCB.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	17
	
	08
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Adjudicación o Declaratoria Desierta 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	24
	
	08
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	26
	
	08
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Presentación de documentos para la formalización de la contratación.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	08
	
	09
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Suscripción de contrato.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	15
	
	09
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


26. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OBRA A CONTRATAR

Las especificaciones técnicas requeridas son:
“OBRA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PREDIO DE COTA COTA”   
	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS

	A.
	OBJETO Y CAUSA

	
	El Banco Central de Bolivia (BCB) requiere la contratación de una empresa constructora para la ejecución del trabajo de mantenimiento integral de la infraestructura del predio ubicado en la calle 28 de Cota Cota, con el propósito de prolongar la conservación del bien inmueble y mantenerlo en condiciones de uso.

	B.
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA 


Este ítem se refiere a la provisión y colocación de cerámica esmaltada de alto tráfico (PEI IV) en los sectores establecidos y/o instruidos por el Supervisor de Obra.


Este ítem comprende la colocación de zócalo de cerámica esmaltada en las superficies indicadas por el Supervisor de Obra.

	22.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

· ZOCALO DE CERAMICA

· CEMENTO COLA

· OCRE

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

El zócalo será de 12 cm. de altura. Esta cerámica será esmaltada de color homogéneo y su superficie sin ondulaciones e imperfecciones.

El cemento epóxico (cemento cola) será de producción reciente y deberá ser provisto en obra en envases cerrados y originales.

22.3.- FORMA DE EJECUCIÓN 

Antes de la colocación de las piezas, éstas deberán remojarse, a fin de quedar totalmente humedecidas. Asimismo deberán mojarse las superficies a revestir.

Para fijar a las piezas de cerámica podrán utilizarse colas, mastiques y resinas sintéticas, cuya composición esté garantizada para este uso por el fabricante. Una vez colocada la pieza presionar y verificar que tome contacto con toda la superficie encolada, se debe respetar una junta mínima de 3-4 mm entre placas, no inferior a 2 mm. Nunca colocar las placas sin juntas y utilizar cruces para la correcta separación de las juntas.

A objeto de obtener una adecuada alineación y nivelación se colocarán las respectivas maestras y se utilizarán guías de cordel y clavos de ½” a 1 ½” para mantener la separación entre piezas, los mismos que serán retirados una vez que hubiera fraguado el mortero.

Concluida la operación del colocado, se aplicará una lechada de cemento blanco y ocre del color de la cerámica escogida para cubrir las juntas, limpiándose luego con un trapo seco la superficie obtenida.

22.4.- MEDICIÓN 

La medición del ítem se realizará por Metro (m), tomando en cuenta solamente la cantidad neta ejecutada.

22.5.- FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado tal como lo describe la presente especificación técnica, medido en la forma indicada en el punto anterior, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución.
ÍTEM 23.- PISO LAMINADO FLOTANTE INCLUYE ZÓCALO

UNIDAD: Metro Cuadrado (M2)
23.1.- DESCRIPCIÓN

Este trabajo se refiere a la colocación de pisos de madera laminada flotante de al menos 8mm de espesor en las superficies señaladas y/o instruidas por el Supervisor de Obra.

23.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

· PISO LAMINADO FLOTANTE

· MANTA (ESPUMA NIVELADORA)

· ZÓCALO LAMINADO

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo que sea necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los presentados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

En todos los casos el Contratista deberá presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobación.

23.3.- FORMA DE EJECUCIÓN

Previo a la instalación, el Supervisor de Obra deberá aprobar la calidad, textura y color del piso flotante y zócalo.

El material deberá estar libre de humedad sin defecto alguno. Se colocará sobre una superficie nivelada adecuada para dicho fin. El colocado de la manta se realizará sobre toda la superficie pegando las uniones, teniendo cuidado de no sobreponer las piezas de espuma.

Una vez puesta la espuma, se procederá a la colocación de manera cuidadosa del piso de madera laminado flotante de modo que las juntas sean correctamente alineadas.

Posterior a la ejecución del piso laminado, se procederá al colocado del zócalo mediante tornillos que se emplearán para fijarlos sólidamente a tacos de madera, la separación de tornillo a tornillo no debe exceder a 1 metro.

23.4.- MEDICIÓN

La medición del ítem se realizará por Metro Cuadrado (m2), tomando en cuenta solamente la cantidad neta ejecutada.

23.5.- FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado tal como lo describe la presente especificación técnica, medido en la forma indicada en el punto anterior, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución.
ÍTEM 24.-  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA

UNIDAD: Pieza (PZA)

24.1.-  DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de puerta de madera dura de 0,8 metros de ancho por 2.0 metros de alto incluye marco, chapa y bisagras en conformidad a las instrucciones del Supervisor de Obra.

24.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

PUERTA DE MADERA DURA

CHAPA DE PUERTA CON JALADOR

BISAGRAS METÁLICAS

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo que sea necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los presentados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. El Contratista deberá presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobación.

24.3.- FORMA DE EJECUCIÓN

Los métodos que deberá utilizar la empresa contratista para la ejecución de los trabajos señalados, serán aquellos que él considere más convenientes, previa autorización del Supervisor de Obra. 

24.4.- MEDICIÓN

La medición del ítem se realizará por Pieza (pza), tomando en cuenta solamente la cantidad neta ejecutada.

24.5.- FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado tal como lo describe la presente especificación técnica, medido en la forma indicada en el punto anterior, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución.
ÍTEM 25.-  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN VENTANA DE ALUMINIO INCLUYE VIDRIO

UNIDAD: Metro Cuadrado (M2)

25.1.-  DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de ventana de aluminio en los ambientes que indique el Supervisor de Obra.

25.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

· SILICONA

· VIDRIO PLANO 6 mm

· MARCO DE ALUMINIO FIJO 40mm X 22mm MAS ACCESORIOS

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo que sea necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los presentados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

El material deberá ser de probada calidad, acabado y resistencia. Para la construcción de este tipo de ventana se empleara: perfiles de aluminio, rieles, picaportes, vidrio plano de 6mm incoloro y el marco de aluminio con sus respectivos accesorios. Se utilizarán perfiles de aluminio, libres de defectos, rajaduras, u otros con las dimensiones indicadas por el Supervisor de Obra. La fijación de las ventanas a los marcos se hará mediante rieles. La fijación de los vidrios planos de 6mm incoloros a los marcos de aluminio se hará mediante silicona.

25.3.- FORMA DE EJECUCIÓN

El Contratista se encargará del desate y retiro de las ventanas existentes.

Deberá verificar la ubicación y la verticalidad de los marcos de la ventana al momento de su instalación. Este tipo de ventana se fijara a los marcos mediante rieles.

En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuados, así como mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio.

Las ventanas fijas con marco de aluminio serán construidas siguiendo fielmente las instrucciones del Supervisor de Obra.

Las ventanas estarán provistas de todos los accesorios de apertura y cierre.

25.4.- MEDICIÓN

La medición del ítem se realizará por Metro Cuadrado (m2), tomando en cuenta solamente la cantidad neta ejecutada.

25.5.- FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado tal como lo describe la presente especificación técnica, medido en la forma indicada en el punto anterior, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución.
ÍTEM 26.- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN LAVAPLATOS DE 1 DEPÓSITO Y 1 FREGADERO CON GRIFERIA

UNIDAD: Pieza (PZA)
26.1.- DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la provisión y colocado de la pieza de lavamanos de 1 depósito y 1 fregadero con grifería y accesorios, de acuerdo a las instrucciones del Supervisor de Obra.

26.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

· CEMENTO BLANCO

· LAVAPLATOS C/1 DEPOSITO Y 1 FREGADERO

· CHICOTILLO GALVANIZADO

· GRIFO PARA LAVAPLATOS 

· SIFON PARA LAVAPLATOS

El listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

El lavaplatos de un depósito y un fregadero, contará con un mezclador para lavaplatos y para el acabado se usará cemento blanco.

Los lavaplatos de un depósito y un fregadero serán de acero inoxidable, de marca reconocida y así como sus accesorios, debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor de  Obra  para  su aprobación respectiva, de manera previa a su  instalación en obra.

26.3.- FORMA DE EJECUCIÓN 

La instalación comprenderá: la colocación del lavamanos, grifo y accesorios (sopapa y sifón) conectados al sistema de desagüe de 2” y el grifo al sistema de agua potable incluidos los chicotillos los cuales no deberán ser de plomo y serán utilizados cuando la instalación así lo requiera de tal modo que concluido el trabajo, el artefacto pueda entrar en funcionamiento inmediato.

La instalación terminada será, verificada y aprobada por el Supervisor.

Se  deberá maniobrar repetidas veces, a fin de verificar la adecuada descarga y desfogue del agua y la inexistencia de fugas en cualquier parte del sistema, de encontrarse problemas en la instalación el Contratista deberá repararlas o reponer según sea el caso a su costo.

26.4.- MEDICIÓN 

La medición del ítem se realizará por Pieza (PZA), tomando en cuenta solamente la cantidad neta ejecutada.

26.5.- FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado tal como lo describe la presente especificación técnica, medido en la forma indicada en el punto anterior, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución.

ÍTEM 27.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INODORO CON TANQUE BAJO

UNIDAD: Pieza (PZA)
27.1.- DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la provisión e instalación de inodoro con tanque bajo, incluye chicotillo y papelero de acuerdo a la ubicación y cantidad establecida y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

27.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

· CEMENTO BLANCO 

· CHICOTILLO GALVANIZADO

· DISPENSADOR DE PAPEL

· INODORO BLANCO TANQUE BAJO C/ACC.

El listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

27.3.- FORMA DE EJECUCIÓN 

La instalación de los inodoros comprenderá: la colocación del artefacto completo con su tapa y accesorios del tanque, conexión del sistema de agua al tanque, mediante piezas especiales flexibles cromadas, quedando prohibido el uso de "chicotillos de plástico o plomo", de tal modo que concluido el trabajo, el artefacto pueda entrar en funcionamiento inmediato.

La tubería de descarga deberá ser empotrada fijamente en el caso de construcciones nuevas.

Se deberá colocar el anillo de cera para inodoros  alrededor  de  la salida  del mismo, el cual se  conecta al  tubo de alcantarillado sanitario, con el fin de sellar  esta  conexión  para  evitar la salida de olores o reflujos; así mismo se deberá  fijar  el artefacto con pernos anclados al piso.

Se sellara la unión entre la base del inodoro y el piso, con cemento blanco para no tener filtraciones por debajo de la base del inodoro.

27.4.- MEDICIÓN 

La medición del ítem se realizará por Pieza (PZA), tomando en cuenta solamente la cantidad neta ejecutada.

27.5.- FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado tal como lo describe la presente especificación técnica, medido en la forma indicada en el punto anterior, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución.

ÍTEM 28.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS 

UNIDAD: Pieza (PZA)
28.1.- DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la provisión y colocado de lavamanos de porcelana vitrificada de colgar que incluye el grifo y accesorios, de acuerdo a las instrucciones del Supervisor de Obra.

28.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

· CEMENTO BLANCO

· CHICOTILLO GALVANIZADO

· SILICONA

· GRIFO PARA LAVAMANOS 

· SIFON PARA  LAVAMANOS

· LAVAMANOS BLANCO 

El listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

El lavamanos y sus accesorios serán de marca reconocida, debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobación respectiva de manera previa su instalación en obra.

28.3.- FORMA DE EJECUCIÓN 

La instalación del lavamanos comprenderá: la colocación del artefacto completo del tipo mediano, sifón, accesorios, grifería, la conexión del grifo al sistema de agua potable mediante el uso de  piezas especiales adecuadas flexibles y/o cromadas, quedando prohibido el uso de "chicotillos de plomo y/o plástico", la descarga será de 2” y conectada de tal modo que concluido el trabajo, el artefacto pueda entrar en funcionamiento inmediato.

28.4.- MEDICIÓN 

La medición del ítem se realizará por Pieza (PZA), tomando en cuenta solamente la cantidad neta ejecutada.

28.5.- FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado tal como lo describe la presente especificación técnica, medido en la forma indicada en el punto anterior, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución.

ÍTEM 29.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DUCHA

UNIDAD: Pieza (PZA)
29.1.- DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de ducha eléctrica de 5000 a 6000 W, base de ducha de fibra de vidrio, llave de paso, térmico de control instalado en una caja y demás accesorios. La ducha antes de ser instalada deberá contar con la aprobación del Supervisor de Obra.

29.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

· DUCHA ELÉCTRICA 6000 A 5000 W

· BASE DE DUCHA DE FIBRA DE VIDRIO

· LLAVE DE PASO

· INTERRUPTOR TÉRMICO 30 AMP

· CAJA PROTECTORA INTERRUPTOR 

· CAÑERÍA DE GF DE 40 CM 

El listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

29.3.- FORMA DE EJECUCIÓN 

Se deberá instalar la ducha al sistema de agua fría y la correspondiente instalación del sistema de energía eléctrica previo a la instalación de la base de la ducha al sistema sanitario.

La Empresa deberá suministrar todos los materiales necesarios para efectuar la instalación y está obligada a reemplazar cualquier pieza que no se encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento.

29.4.- MEDICIÓN 

La medición del ítem se realizará por Pieza (PZA), tomando en cuenta solamente la cantidad neta ejecutada.

29.5.- FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado tal como lo describe la presente especificación técnica, medido en la forma indicada en el punto anterior, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución.

ÍTEM 30.- CÁJA DE REGISTRO DE PVC

UNIDAD: Pieza (PZA)
30.1.- DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de caja de registro de PVC, incluye, sifón, rejilla metálica de piso, ubicada de acuerdo a las instrucciones del Supervisor de Obra.

30.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

· CAJA DE REGISTRO 6” DE PVC

· MARCO Y REJILLA METÁLICA

El listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

30.3.- FORMA DE EJECUCIÓN 

La ducha y el lavamanos deben ser conectados con tubería de 2 pulgadas hasta la caja de registro.

La caja de registro debe ser instalada en el centro del baño a la tubería sanitaria utilizando una reducción. Los trabajos se considerarán concluidos con el resultado de las pruebas hidráulicas y las pruebas de funcionamiento después de las instalaciones de la ducha y el lavamanos. 

El trabajo deberá ser ejecutado por personal especializado y con experiencia.

30.4.- MEDICIÓN 

La medición del ítem se realizará por Pieza (PZA), tomando en cuenta solamente la cantidad neta ejecutada.

30.5.- FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado tal como lo describe la presente especificación técnica, medido en la forma indicada en el punto anterior, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución.
ÍTEM 31.- CÁMARA DE INSPECCIÓN DE H°C°

UNIDAD: Pieza (PZA)
31.1.- DESCRIPCIÓN

Éste ítem comprende la ejecución y construcción de la cámara de inspección (NO INCLUYE LA TAPA) de Hormigón Ciclópeo 50% piedra desplazadora mortero 1:5, en los lugares señalados y de acuerdo a las dimensiones internas señaladas (0.60 x 0.60 x 1 m) y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

31.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

· ALAMBRE DE AMARRE 

· ARENA 

· ARENA FINA 

· CLAVOS

· CEMENTO IP - 30 

· MADERA PARA CONSTRUCCION 

· PIEDRA BRUTA

El listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

31.3.- FORMA DE EJECUCIÓN 

Se deben tener cámaras de inspección en todos los cambios de dirección o pendiente, asimismo se deben tener cámaras en la intersección de dos o más tuberías.

La separación máxima entre cámaras en tramos rectos, o de pendiente uniforme, será no mayor a los 30 metros.

El hormigón ciclópeo estará constituido por piedras desplazadoras que ocupen un 50% en volumen y el hormigón el otro 50% con una dosificación de mortero 1:5. 

Una vez ejecutada y estabilizada la excavación y el suelo de fundación, se replanteará la correcta ubicación de las cámaras y se determinará sus niveles de acabado.

Antes de comenzar con el vaciado, se deberá contar con la conformidad del Supervisor de Obra en cuanto al uso de agregados, piedras y cemento. 

A continuación se vaciará la losa de fundación con un espesor mínimo de 20 cm, sobre una capa o manto de material granular.

Sobre esta losa se construirán los muros laterales con hormigón  ciclópeo de 1 m de altura y un espesor mínimo de 15 cm, por lo que la piedra bruta a utilizar no deberá tener un tamaño mayor a los 10 cm.

No se admitirán juntas constructivas en los muros. Se preverá la apertura para los tubos de ingreso y salida.

La altura para cada vaciado no deberá ser mayor a 50 cm preferentemente a objeto de asegurar un buen compactado. 

El nivel de acabado, deberá coincidir con la rasante del proyecto a emplazarse. No se admitirán  diferencias de nivel.

Las paredes internas y base de la cámara serán enlucidas en un espesor no menor de 1.5 cm con mortero 1:3 utilizando arena fina, este trabajo deberá ser realizado una vez desencofradas las paredes.

31.4.- MEDICIÓN 

La medición del ítem se realizará por Pieza (PZA), tomando en cuenta solamente la cantidad neta ejecutada.

31.5.- FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado tal como lo describe la presente especificación técnica, medido en la forma indicada en el punto anterior, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución.
ÍTEM 32.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 4”

UNIDAD: Metro (M)
32.1.- DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la provisión, instalación y tendido de tubería de PVC de 4” de diámetro tipo SDR-35 de acuerdo a las instrucciones del Supervisor de Obra.

32.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

· TUBERIA PVC 4" SDR-35

· LIMPIADOR PARA PVC

· LUBRICANTE PARA PVC 

El listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

Las tuberías de PVC y sus accesorios deberán cumplir con las siguientes normas:

· Normas Bolivianas: NB 213-77 – NB 1070

· Normas ASTM: D-I785 y D-2241

· Normas equivalentes a las anteriores

Las superficies externa e interna de los tubos deberán ser lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad. Los extremos deberán estar adecuadamente cortados y ser perpendiculares al eje del tubo. Los tubos deberán ser de color uniforme.

Asimismo en ningún caso las tuberías deberán ser calentadas y luego dobladas, debiendo para este objeto utilizarse codos de diferentes ángulos, según lo requerido.

Las juntas serán del tipo campana-espiga, según se especifique en el proyecto.

Las tuberías y accesorios de PVC por ser livianos son fáciles de manipular, sin embargo se deberá tener sumo cuidado cuando sean descargados y no deberán ser lanzados sino colocados en el suelo.

La tubería de PVC deberá almacenarse sobre soportes adecuados y apilarse en alturas no mayores a 1.50 m., especialmente si la temperatura ambiente es elevada, pues las camadas inferiores podrían deformarse. No se las deberán tener expuestas al sol por períodos prolongados.

32.3.- FORMA DE EJECUCIÓN 

Las tuberías deberán ser cortadas a escuadra, utilizando para este fin una sierra o serrucho de diente fino y eliminando las rebabas que pudieran quedar luego del cortado por dentro y por fuera del tubo.

Una vez efectuado el corte del tubo, se procederá al biselado, esto se efectuará mediante el empleo de una lima o escofina (dependiendo del diámetro del tubo) y en ángulo de aproximadamente 15 grados.

Podrán presentarse casos donde un tubo dañado ya tendido debe ser reparado, aspecto que se efectuará cortando y desechando la parte dañada, sin que se reconozca pago adicional alguno al Contratista.

Se deja claramente establecido que este trabajo de cortes, no deberá ser considerado como ítem independiente, debiendo estar incluido en el precio unitario del tendido.

Las partes a unirse se limpiarán con un paño limpio y seco, impregnado de un limpiador especial para el efecto (consultar con el proveedor de la tubería), a fin de eliminar todo rastro de grasa o cualquier otra impureza.

La unión se realizara de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de la tubería.

El tendido se efectuará cuidando que la tubería se asiente en toda su longitud sobre el fondo de la zanja y su colocación se ejecutará si el lecho es algo compresible, sobre una cama de tierra cernida, arena o grava de 1/2" de diámetro y de aproximadamente 10 cm. de espesor en todo el ancho, autorizado previamente por el Supervisor de Obra. La cama de asiento se pagara con otro ítem específico 

Para asegurar que los tubos colocados estén siempre limpios, se deberá jalar por el interior de los mismos una estopa que arrastre consigo cualquier material extraño. En caso de interrupción o conclusión de la jornada de trabajo, se deberán taponar convenientemente las bocas libres del tendido, para evitar la entrada de cuerpos extraños.

El Contratista pondrá a disposición el equipo necesario y dispositivos para el tendido y el personal con amplia experiencia en instalaciones.

Durante la ejecución del trabajo, los extremos libres deberán cerrarse por medio de tapones adecuados, quedando prohibido el uso de papel o madera para tal finalidad.

32.4.- MEDICIÓN 

La medición del ítem se realizará por Metro (m), tomando en cuenta solamente la cantidad neta ejecutada.

32.5.- FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado tal como lo describe la presente especificación técnica, medido en la forma indicada en el punto anterior, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución.
ÍTEM 33.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 2”

UNIDAD: Metro (M)
33.1.- DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la provisión e instalación de tubería de PVC 2” de diámetro de acuerdo a las instrucciones del Supervisor de Obra. Incluye los accesorios en PVC, codos, tees, coplas, niples, uniones universales y otros.

33.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

· TUBERIA PVC 2" E-40

· LIMPIADOR PARA PVC

· PEGAMENTO PARA PVC 

El listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Los materiales a emplearse serán tuberías PVC esquema 40, deben garantizar una presión de trabajo no menor a 1,2 MPa (120m.c.a.). Los accesorios como codos, tees, uniones y otros, serán PVC.

Además, deberán cumplir con los siguientes requisitos generales: material homogéneo, sección constante, espesor uniforme, dimensiones, pesos, espesores y estar libres de grietas, abolladuras, aplastamientos y otros.

El Contratista estará obligado a reemplazar cualquier pieza que no se encuentre en perfectas condiciones, sin que pueda servir de justificación las causas que hubieran determinado el daño.
33.3.- FORMA DE EJECUCIÓN 

Las instalaciones deberán ser ejecutadas siguiendo el diseño señalado por el Supervisor de Obra respetando las especificaciones presentes.

Los trabajos se consideraran concluidos, cuando el resultado de las pruebas de presión sean satisfactorias, momento desde el cual comenzara a computarse el periodo de conservación.

Todo el trabajo deberá ser ejecutado por personal especializado y con amplia experiencia en el ramo. El Contratista deberá incluir en sus precios todos los materiales necesarios para una adecuada instalación que garantice su perfecto funcionamiento. Hasta el montaje de los artefactos, todos los extremos libres de las tuberías deberán llevar tapones roscados, quedando prohibido el uso de papel o madera para tal objeto. Las piezas de conexión a ser utilizadas deberán ser de PVC y de características acordes con las mismas.

33.4.- MEDICIÓN 

La medición del ítem se realizará por Metro (m), tomando en cuenta solamente la cantidad neta ejecutada.

33.5.- FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado tal como lo describe la presente especificación técnica, medido en la forma indicada en el punto anterior, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución.
ÍTEM 34.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 1/2”

UNIDAD: Metro (M)
34.1.- DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la provisión e instalación de tubería de PVC 1/2” de diámetro de acuerdo a las instrucciones del Supervisor de Obra. Incluye los accesorios en PVC, codos, tees, coplas, niples, uniones universales y otros.

34.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

· TUBERIA PVC 1/2" E-40

· PEGAMENTO PARA PVC 

El listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Los materiales a emplearse serán tuberías PVC esquema 40, deben garantizar una presión de trabajo no menor a 1,2 MPa (120m.c.a.). Los accesorios como codos, tees, uniones y otros, serán PVC.

Además, deberán cumplir con los siguientes requisitos generales: material homogéneo, sección constante, espesor uniforme, dimensiones, pesos, espesores y estar libres de grietas, abolladuras, aplastamientos y otros.

El Contratista estará obligado a reemplazar cualquier pieza que no se encuentre en perfectas condiciones, sin que pueda servir de justificación las causas que hubieran determinado el daño.
34.3.- FORMA DE EJECUCIÓN 

Las instalaciones deberán ser ejecutadas siguiendo el diseño señalado por el Supervisor de Obra, respetando las especificaciones presentes.

Los trabajos se consideraran concluidos, cuando el resultado de las pruebas de presión sean satisfactorias, momento desde el cual comenzara a computarse el periodo de conservación.

Todo el trabajo deberá ser ejecutado por personal especializado y con amplia experiencia en el ramo. El Contratista deberá incluir en sus precios todos los materiales necesarios para una adecuada instalación que garantice su perfecto funcionamiento. Hasta el montaje de los artefactos, todos los extremos libres de las tuberías deberán llevar tapones roscados, quedando prohibido el uso de papel o madera para tal objeto. Las piezas de conexión a ser utilizadas deberán ser de PVC y de características acordes con las mismas.

34.4.- MEDICIÓN 

La medición del ítem se realizará por Metro (m), tomando en cuenta solamente la cantidad neta ejecutada.

34.5.- FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado tal como lo describe la presente especificación técnica, medido en la forma indicada en el punto anterior, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución.
ÍTEM 35.- PICADO MURO LADRILLO PARA INSTALACIONES

UNIDAD: Metro (M)
35.1.- DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende el picado de los paramentos de ladrillo para la instalación de tuberías e instalaciones eléctricas. Este picado deberá realizarse en los sectores indicados por el Supervisor de Obra.

35.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipos deberán ser proporcionados por el Contratista.

35.3.- FORMA DE EJECUCIÓN 

Al realizar el picado se cuidará de no afectar las instalaciones existentes, siendo responsabilidad del Contratista cualquier problema que surgiera por este concepto.

35.4.- MEDICIÓN 

La medición del ítem se realizará por Metro (m), tomando en cuenta solamente la cantidad neta ejecutada.

35.5.- FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado tal como lo describe la presente especificación técnica, medido en la forma indicada en el punto anterior, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución.
ÍTEM 36.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PUNTOS DE LUMINARIA

UNIDAD: Punto (PTO)
36.1.- DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende instalación de puntos de luminaria de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Obra.

36.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

· CABLE DE Cu MONOPOLAR Nº 12 AWG THW 7 HILOS

· CAJA

· CINTA AISLANTE

· INTERRUPTOR (PLACA)

· TUBO PARA INSTALACION ELECTRICA 1/2"

Sin embargo, el material precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del Contratista a fin que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

Todos los materiales a ser empleados, deberán ser nuevos, de primera calidad e incluir todos los accesorios y elementos necesarios para una adecuada y completa instalación.

PLACA DE TOMACORRIENTE  DOBLE

PARÁMETRO
Mecanismo de interrupción

Accionado por resorte de alto desempeño

Bornes de conexión

Protegidos y orientados con capacidad para

2 conductores calibre 14 AWG

Partes moldeadas del tomacorrientes

En policarbonato Auto extinguible resistente al impacto

Corriente de trabajo

≥ 15 Amperios 

Voltajes

127 - 277 voltios

Partes moldeadas del tomacorrientes  policarbonato

Auto extinguible resistente al impacto

Partes moldeadas del soporte de tomacorrientes

Material polipropileno auto extinguible

Resistencia de aislamiento

500 V

Chasis

Clavija de sujeción en acero inoxidable

Tiempo de vida

40000 maniobras

36.3.- FORMA DE EJECUCIÓN 

El Contratista deberá contar en obra con personal calificado y de experiencia para la ejecución de todos los trabajos a desarrollar, con la aclaración que ello también se extiende al personal técnico y superior que figure en la propuesta original y que fuera aceptada.

Para la instalación de los tomacorrientes dobles, se deberá considerar las recomendaciones establecidas en la norma boliviana NB – 777. Además, de las instrucciones que el Supervisor de Obra pudiera emitir relativas a las condiciones y forma en que deben ejecutarse los trabajos la provisión e instalación de los tomacorrientes dobles, el contratista deberá tener presente en todo momento las presentes especificaciones técnicas las cuales son de carácter general, no limitativas ni restrictivas. 

Estas placas estarán sujetadas mediante pernos o tornillos a la caja rectangular empotrada en la pared, además que estarán instaladas a una altura de 1.30 m.s.n.p.t. o indicaciones del Supervisor de Obra.

36.4.- MEDICIÓN 

La medición del ítem se realizará por Punto (pto), tomando en cuenta solamente la cantidad neta ejecutada.

36.5.- FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado tal como lo describe la presente especificación técnica, medido en la forma indicada en el punto anterior, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución.
ÍTEM 37.- INSTALACIÓN ELECTRICA PUNTOS DE TOMA CORRIENTE

UNIDAD: Punto (PTO)
37.1.- DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende instalación de un punto de tomacorriente doble, de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Obra.

37.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

· CABLE DE Cu MONOPOLAR Nº 12 AWG THW 7 HILOS

· CAJA

· CINTA AISLANTE

· TOMA CORRIENTE DOBLE (PLACA)

· TUBO PARA INSTALACION ELECTRICA 1/2"

Sin embargo, el material precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del Contratista a fin que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

Todos los materiales a ser empleados, deberán ser nuevos, de primera calidad e incluir todos los accesorios y elementos necesarios para una adecuada y completa instalación.

PLACA DE TOMACORRIENTE  DOBLE

PARÁMETRO
Contactos

Fabricados 100 % en latón resistente a la corrosión excelente conducción eléctrica

Partes moldeadas del tomacorrientes

En policarbonato Auto extinguible resistente al impacto

Corriente de trabajo

≥ 15 Amperios 

Voltajes

127 - 277 voltios

Partes moldeadas del tomacorrientes  policarbonato

Auto extinguible resistente al impacto

Partes moldeadas del soporte de tomacorrientes

Material polipropileno auto extinguible

Resistencia de aislamiento

500 V

Chasis

Clavija de sujeción en acero inoxidable

Tiempo de vida

10000 maniobras

37.3.- FORMA DE EJECUCIÓN 

El Contratista deberá contar en obra con personal calificado y de experiencia para la ejecución de todos los trabajos a desarrollar, con la aclaración que ello también se extiende al personal técnico y superior que figure en la propuesta original y que fuera aceptada.

Para la instalación de los tomacorrientes dobles, se deberá considerar las recomendaciones establecidas en la norma boliviana NB – 777. Además, de las instrucciones que el Supervisor de Obra pudiera emitir relativas a las condiciones y forma en que deben ejecutarse los trabajos la provisión e instalación de los tomacorrientes dobles, el contratista deberá tener presente en todo momento las presentes especificaciones técnicas las cuales son de carácter general, no limitativas ni restrictivas. 

Los tomacorrientes de placa doble deben ser instalados cubriendo las cajas rectangulares, las cuales deberán albergar los conductores que alimentaran al tomacorriente y la conexión respectiva de ductos, previamente empotrados en los muros.   

Los bornes del tomacorriente deben ajustar adecuadamente al conductor que los alimenta. 

Los tomacorrientes deben instalarse a 0.30 m sobre el nivel del piso terminado o a 0.30 m sobre mesón, cuando corresponda.

37.4.- MEDICIÓN 

La medición del ítem se realizará por Punto (pto), tomando en cuenta solamente la cantidad neta ejecutada.

37.5.- FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado tal como lo describe la presente especificación técnica, medido en la forma indicada en el punto anterior, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución.
ÍTEM 38.- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN LUMINARIA PANEL 60X60CM  DE ADOSAR LED 48 W

UNIDAD: Pieza (PZA)
38.1.- DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la instalación y provisión de artefactos de iluminación, tipo LED 40 W 60x60 cm de adosar, según indicación del Supervisor de Obra. Esta luminaria deberá ir adosada en cielo falso.

38.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

· CINTA AISLANTE

· PANEL LED DE ADOSAR 60X60cm (CON CAJA) 48 W

La luminaria debe ser de marca e industria reconocida, de primera calidad e incluir todos los accesorios y elementos necesarios para una adecuada y completa instalación, así como todos los materiales a ser empleados

LUMINARIA 60X60 cm LED 48 W 

PARÁMETROS

Tipo: 

Luminaria Rectangular LED de adosar

Potencia: 

48 W

Voltaje. 

220 V

Color de Luz: 

De acuerdo a requerimiento del Supervisor

Material Carcasa: 

Metálico

Vida útil:

50000 hrs

Driver p/funcionamiento

85 a 240 V

38.3.- FORMA DE EJECUCIÓN 

El Contratista deberá contar en obra con personal calificado y de experiencia para la ejecución de todos los trabajos a desarrollar, exigencia aplicable a la mano de obra, con la aclaración que ello también se extiende al personal técnico y superior que figure en la propuesta original y que fuera aceptada.

El cableado previo se debe realizar según lo establecido en NB 777.

El Contratista deberá contar con las herramientas menores para la instalación correcta de las luminarias para adosar (ganchos, perforaciones, ramplús, tornillos y otros).

38.4.- MEDICIÓN 

La medición del ítem se realizará por Pieza (pza), tomando en cuenta solamente la cantidad neta ejecutada.

38.5.- FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado tal como lo describe la presente especificación técnica, medido en la forma indicada en el punto anterior, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución.
ÍTEM 39.- BARANDA DE TUBERIA FG

UNIDAD: Metro (M)

39.1.- DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la fabricación e instalación de baranda metálica de tubería FG de 2 ½” y 1 ½” de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Obra.

39.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

· ELECTRODO

· PINTURA ANTICORROSIVA

· PLANCHA METÁLICA DE 1/8”(3MM)

· PLETINA 2”X3/16” (5CMX5MM)

· TIRAFONDOS

· TUBERÍA FG DE 1 ½”

· TUBERÍA FG DE 2 ½”

· PINTURA OLEO

· AMOLADORA

· EQUIPO DE SOLDADURA

El material a emplearse en el presente ítem, previa presentación al supervisor de obras será:

Tubería de F.G. de 2 ½”, 1 ½”, pletinas de 2" x 3/16" y de acuerdo a lo instruido por el Supervisor de Obra.

Como condición general, el acero de los elementos a emplearse será de grano fino y homogéneo, no deberá presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos.

La soldadura a emplearse será del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse. Toda la carpintería metálica se presupuestará terminada con pintura al óleo. El contratista deberá presentar con anticipación necesaria, un muestrario para la elección y aprobación del material por Supervisión de Obra.

39.3.- FORMA DE EJECUCIÓN

Se procederá al armado, soldado, atornillado u otra operación necesaria para preparar las barandas de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Obra, previniendo en caso necesario los trabajos en obra preparatorios como dejar empotres, anclajes, fierros de sujeción, terminado de superficies y otros para lo cual deberá realizarse un cuidadoso estudio de estos ítems evitando así deterioros y/o trabajos adicionales de exclusiva responsabilidad del Contratista. Para el pintado previamente se limpiará minuciosamente la carpintería metálica con lija y cepillo de acero, eliminando todo el material extraño como óxidos, cal, yeso, polvo y otros. 

La pintura anticorrosiva se aplicara con soplete, cuantas capas sea necesario hasta lograr el acabado necesario. Se deberá aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva con un acabado de dos manos de pintura al óleo.

Los colores serán definidos por Supervisor de Obra previa presentación de muestrarios y las pruebas pertinentes necesarias.

39.4.- MEDICIÓN

La medición del ítem se realizará por Metro (m), tomando en cuenta solamente la cantidad neta ejecutada.

39.5.- FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado tal como lo describe la presente especificación técnica, medido en la forma indicada en el punto anterior, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución.
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Figura. 2 Diseño de la baranda
ÍTEM 40.- LIMPIEZA GENERAL

UNIDAD: Global (GLB)

40.1.- DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos relacionados con el retiro y traslado de material no utilizado en la obra, limpieza del área de intervención, retiro y traslado de los materiales utilizados en la construcción del depósito temporal, traslado de escombros hacia el botadero municipal autorizado.

40.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

· CAMION VOLQUETA

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para el retiro de escombros y limpieza al final de la obra.

40.3.- FORMA DE EJECUCIÓN

Se acopiará todo el escombro y basura generada en la ejecución de la obra en el lugar autorizado por el Supervisor de Obra. Se deberá transportar el escombro y basura generada hasta botaderos municipales autorizados sin costo para la entidad Contratante.

40.4.- MEDICIÓN

La limpieza general será medida en un todo en forma Global (glb) una vez realizado el trabajo y a satisfacción del Supervisor de Obra.

40.5.- FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado tal como lo describe la presente especificación técnica, medido en la forma indicada en el punto anterior, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipos y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución.
	

	C.
	RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATADA

	
	La empresa contratada deberá cumplir con todas las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones vigentes y dar estricto cumplimiento a toda la legislación laboral y social vigente, en relación a su personal. Está obligada a proveer a sus trabajadores de ropa de trabajo y equipo de protección personal en cumplimiento al Decreto Supremo Nº 0108 y la Resolución Ministerial N° 527/09 de fecha 10 de Agosto de 2009, aspecto que será verificado por el Supervisor de Obra en coordinación con la Subgerencia de Gestión de Riesgos.

Previo al inicio de la ejecución de la obra la empresa contratada deberá presentar al Supervisor de Obra el protocolo de bioseguridad (medidas de prevención e higiene) para los trabajadores, mismo que será implementado en la obra con el objeto de evitar el contagio del COVID-19.

En caso de emergencia en la que pudiera afectarse la seguridad de personas de la obra, deberá tomar las medidas que juzgue prudentes para evitar daños o pérdidas, sin exigir por ello remuneración alguna.

Los daños y/o problemas causados a las instalaciones  (ductos e instalaciones eléctricas y otros) durante la ejecución de la obra,  deberán ser reparados por el Contratista sin derecho a pago alguno y cumplir con todas las instrucciones del Supervisor de Obra relacionadas con el trabajo.

El Supervisor de Obra podrá ordenar al Contratista la paralización de cualquier trabajo si en su opinión, dicho trabajo está siendo ejecutado de modo que se ponga en riesgo la vida o la propiedad. El hecho que el Supervisor no ordene tal paralización del trabajo, no libera al Contratista de su responsabilidad al respecto.

Además, antes del inicio de la obra, deberá presentar al Supervisor de Obra los CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES POLICIALES (vigentes) emitidos por la FELCC de todo el personal que realice cualquier actividad relacionada a la obra.

	D.
	SUBCONTRATACIÓN

	
	No se aceptarán subcontrataciones para el presente proceso de contratación.

	E.
	PROPUESTA TÉCNICA DEL PROPONENTE (FORMULARIO C-1)

	
	La Propuesta Técnica deberá contener mínimamente lo siguiente:

· Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra.

· Número de frentes de trabajo a utilizar.

· Cronograma de ejecución de la obra.

Adicionalmente y en relación a la propuesta presentada en el Formulario C-1, la empresa deberá llenar la información requerida en los siguientes Formularios:

· Formulario C-1a experiencia del proponente
· Formulario C-1b hoja de vida, experiencia general y específica del Residente de Obra
· Formulario C-1c Maquinaria y equipo mínimo

	F.
	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

	
	EXPERIENCIA GENERAL: 

El proponente deberá contar con una Experiencia General mínima de cinco (5) trabajos en el área de la construcción en general.

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 

El proponente deberá contar con una Experiencia Especifica de tres (3) trabajos en el área de construcción realizadas en los últimos cinco (5) años de al menos una de las siguientes obras:

· Centros de salud

· Centros educativos

· Centros sociales y comerciales

· Instalaciones deportivas y recreativas

· Viviendas unifamiliares o multifamiliares

La experiencia de la empresa adjudicada deberá ser acreditada con los siguientes documentos: Certificados de Trabajo o Actas de Recepción Definitiva o Certificados de Cumplimiento de Contrato u otro documento que certifique la conclusión de la obra. Estos documentos deben ser emitidos por la Entidad Contratante de la obra y presentados por la empresa adjudicada en original o fotocopia legalizada previa a la suscripción del contrato.

	G.
	FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE DE LA EMPRESA

	
	FORMACIÓN ACADÉMICA DEL RESIDENTE DE OBRA: 

La empresa deberá proponer un Residente de Obra con Título en Provisión Nacional (TPN) o Título Profesional (TP) de Ingeniero Civil o Arquitecto con registro vigente en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) o el Colegio de Arquitectos de Bolivia (CAB) según corresponda, documentos que serán presentados por la empresa adjudicada en original o fotocopia legalizada previa a la suscripción del contrato. 

Experiencia General Profesional: 

El RESIDENTE DE OBRA deberá contar con una Experiencia General mínima de cinco (5) trabajos en el área de la construcción en general.

Experiencia ESPECÍFICA Profesional: 

El RESIDENTE DE OBRA deberá contar con una Experiencia Especifica mínima de dos (2) trabajos en el área de construcción como: Residente de Obra o Director de Obra en al menos una de las siguientes obras:

· Centros de salud

· Centros educativos

· Centros sociales y comerciales

· Instalaciones deportivas y recreativas

· Viviendas unifamiliares o multifamiliares

Cabe señalar que la experiencia general y específica del Residente de Obra será computada a partir de la fecha de obtención del TPN o TP, dato que deberá ser especificado en el Formulario C-1b o caso contrario se deberá adjuntar una fotocopia simple del TPN o TP a la propuesta.

La experiencia general y específica del Residente de Obra de la empresa adjudicada, deberá ser acreditada con los siguientes documentos: Certificados de Trabajo o Actas de Recepción Definitiva o Certificados de Cumplimiento de Contrato u otro documento que certifique su experiencia declarada en la ejecución de la obra. Estos documentos deberán ser presentados por la empresa adjudicada en original o fotocopia legalizada de manera previa a la suscripción del contrato.

Nota: No se considerará como Experiencia Específica, trabajos realizados en Supervisión ni en Fiscalización de obras. 

	H.
	MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO DE LA EMPRESA

	
	La empresa proponente deberá presentar el detalle de la maquinaria y equipo mínimo a utilizar en la ejecución de la obra contratada, de acuerdo al siguiente requerimiento mínimo:

Descripción

Unidad

Cantidad

Potencia

Capacidad

Mezcladora de hormigón

Pieza

1

1 bolsa

Andamio

Pieza

1

Volqueta

Pieza

1

8 m3

Compactador vibratorio manual

Pieza

1



	I.
	CANTIDADES DE OBRA

	
	Detalle y cantidades de las obras a ejecutar:

Nº

Descripción

Unidad

Cantidad

1

INSTALACIÓN DE FAENAS

GLB

 1,00 

2

REJA METÁLICA DE PROTECCIÓN

ML

 390,00 

3

REVOQUE EXTERNO MORTERO CAL CEMENTO

M2

 1.424,80 

4

DESATE Y COLOCACIÓN CUBIERTA DE CALAMINA ACANALADA GALVANIZADA INCLUYE MADERAMEN

M2

 84,86 

5

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CANALETA DE CALAMINA Nº28 CORTE 50 CON SOLDADURA DE ESTAÑO

ML

 16,00 

6

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN BAJANTE DE PVC 4” (TUBERIA DE DESAGUE)

M

 7,00 

7

CIELO FALSO DE PLACA DE FIBRA MINERAL

M2

 56,99 

8

CIELO FALSO DE YESO

M2

 9,75 

9

PINTURA EN EXTERIORES (DOS MANOS)

M2

 82,50 

10

PICADO DE PISO

M2

 56,88 

11

EXCAVACIÓN DE 0m a 1m SIN AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO

M3

 57,30 

12

HORMIGON SIMPLE H-21 (INCLUYE ARMADURA)

M3

 4,30 

13

HORMIGON CICLOPEO CON 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA

M3

 3,20 

14

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO 

M3

 57,30 

15

CONTRAPISO DE HORMIGON CON EMPEDRADO

M2

 56,88 

16

DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO

M2

 4,96 

17

MURO DE LADRILLO 6H

M2

 4,56 

18

REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO SOBRE MURO DE LADRILLO

M2

 6,84 

19

PINTURA EN INTERIORES LATEX (DOS MANOS)

M2

 160,99 

20

PINTURA AL OLEO

M2

 26,40 

21

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CERAMICA DE ALTO TRAFICO (PEI IV)

M2

 26,40 

22

ZOCALO DE CERAMICA

M

 50,95 

23

PISO LAMINADO FLOTANTE INCLUYE ZÓCALO

M2

 42,10 

24

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA

PZA

 4,00 

25

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN VENTANA DE ALUMINIO INCLUYE VIDRIO

M2

 20,43 

26

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN LAVAPLATOS DE 1 DEPÓSITO Y 1 FREGADERO CON GRIFERIA

PZA

 3,00 

27

PROV. E INST. DE INODORO CON TANQUE BAJO

PZA

 1,00 

28

PROV. E INST. DE LAVAMANOS 

PZA

 3,00 

29

PROV. E INST. DE DUCHA

PZA

 1,00 

30

CAJA DE REGISTRO DE PVC

PZA

 2,00 

31

CÁMARA DE INSPECCIÓN DE H°C°

PZA

 4,00 

32

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 4”

M

 130,00 

33

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 2”

M

 32,00 

34

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 1/2”

M

 26,00 

35

PICADO MURO LADRILLO P/INST.

M

 22,00 

36

INSTALACIÓN ELECTRICA PUNTOS DE LUMINARIA

PTO

 6,00 

37

INSTTALACIÓN ELECTRICA PUNTOS DE TOMA CORRIENTE

PTO

 12,00 

38

PROVISIÓN E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL 60X60CM  DE ADOSAR LED 48 W

PZA

 8,00 

39

BARANDA DE TUBERIA FG

M

 3,50 

40

LIMPIEZA GENERAL

GLB

 1,00 

Adicionalmente, el proponente deberá presentar la información requerida en el Anexo del Formulario B-1 (Análisis de Precios Unitarios) debidamente llenado en función a las Especificaciones Técnicas del proyecto.
Los planos generales y de detalle de las actividades que conforman el presupuesto, serán entregados a la empresa adjudicada al inicio de la obra.

	J.
	PLAZO DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DE OBRA

	
	Plazo

El plazo total establecido para la ejecución de la obra será de noventa (90) días calendario, computable desde la fecha establecida en la Orden de Proceder emitida por el Supervisor de Obra, hasta la Recepción Provisional de Obra.

Cronograma

El Cronograma de Obra será elaborado por el Proponente consignando al menos tres (3) frentes de trabajo para la ejecución del ítem 3.

El Contratista, luego de recibida la Orden de Proceder en un plazo máximo de cinco (5) días calendario, deberá presentar un Cronograma de Obra que será aprobado por el Supervisor de Obra, dicho cronograma podrá ser ajustado durante la ejecución de la obra por causas debidamente justificadas y aprobadas.

En caso de que el Contratista suspenda los trabajos sin justificación por más de cinco (5) días calendario continuo sin autorización del Supervisor de Obra, se procederá a la Resolución del Contrato por causales atribuibles al Contratista.

	K.
	FORMA DE PAGO

	
	Anticipo: La empresa contratada podrá solicitar por escrito el pago de anticipo, máximo por el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, dicho pago será procesado contra entrega de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo y será descontado de la Planilla de Avance de Obra.

El Contratista deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de cinco (5) días hábiles computables a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.

En caso de que el Contratista no haya iniciado la obra dentro los cinco (5) días calendario posterior a la emisión de la Orden de Proceder, o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra, el importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD.

Pago Parcial: El BCB procederá al pago del monto del contrato contra entregas parciales, según la presentación de Planillas de Avance de Obra revisadas y aprobadas por el Supervisor de Obra y aprobadas por el Fiscal de Obra, la empresa contratada presentará al Supervisor de Obra la Planilla de Avance de Obra debidamente firmada y adjuntando todos los antecedentes técnicos y administrativos que sean requeridos para el efecto. El Supervisor de Obra, si no existiesen observaciones, elaborará un Informe Técnico mediante el cual aprobará dicha planilla y se procesará el pago, si existiesen observaciones, el Supervisor de Obra devolverá toda la documentación a la empresa para que éstas sean subsanadas, en este caso se deberá reiniciar el proceso con nuevas fechas.

Pago Final: De manera posterior a la Recepción Definitiva de la Obra, presentada la Planilla de Liquidación Final y emitido el Informe Final del Supervisor de Obra, el Fiscal de Obra procederá al pago del saldo restante del monto de contrato.

	L.
	MULTAS

	   
	El Contratista se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega. La demora en la entrega de la obra será multada con el descuento de cero coma cinco (0,5%) por ciento del monto total de contrato por cada día calendario de retraso hasta la Recepción Provisional o en el periodo de prueba hasta la Recepción Definitiva de la obra. 

Por incumplimiento con las medidas y procedimientos de seguridad interna del BCB o con alguna disposición establecida en el Decreto Supremo N° 0108 y la Resolución Ministerial N° 527/09, relacionada con la higiene, seguridad ocupacional y bienestar que deben cumplir las personas naturales y jurídicas que tengan una relación contractual con entidades públicas, así como la obligatoriedad de adquirir ropa de trabajo y equipos de protección personal contra riesgos ocupacionales para su personal, se hará pasible a una multa equivalente a Bs100.- (Cien 00/100 Bolivianos), por evento. La aplicación de la multa será respaldada con el correspondiente informe o comunicación generada por el Supervisor de Obra.

Las multas serán cobradas al Contratista mediante descuentos en la planilla de pago correspondiente al periodo.

La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el 20% del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.

	M.
	GARANTÍAS DEL CONTRATO

	
	En su Propuesta, la empresa deberá presentar la siguiente garantía:

1.- Garantía de Seriedad de Propuesta: Tiene por objeto garantizar que la empresa proponente participe en el proceso hasta su culminación, la empresa proponente deberá presentar una Garantía equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencial de la contratación, la vigencia de esta garantía deberá exceder mínimamente en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el DBC.

Para la firma de Contrato, la empresa adjudicada deberá presentar las siguientes garantías:

1.- Garantía de Cumplimiento de Contrato: Tiene por objeto garantizar la conclusión y entrega del objeto del contrato, la empresa adjudicada deberá presentar una Garantía equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato, la vigencia de esta garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

2.- Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras: (si corresponde) En caso de que la propuesta económica de la empresa adjudicada este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, la empresa adjudicada deberá presentar una Garantía Adicional de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

3.- Garantía de Correcta Inversión de Anticipo: (si corresponde) Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado a la empresa por concepto de anticipo inicial, la empresa adjudicada deberá presentar una Garantía equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado, la vigencia de esta garantía será mínimo de noventa (90) días calendario, computables a partir de la entrega del anticipo, debe ser renovada mientras no se deduzca el monto total.

Tipos de Garantía 

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

	N.
	DERECHOS DEL BCB

	   
	El BCB se reserva los siguientes derechos:

a) Verificar toda la documentación presentada como respaldo en el presente proceso de contratación, de acuerdo a los requerimientos establecidos.

b) Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso de contratación, el BCB podrá proceder a la cancelación o suspensión del mismo.

c) Declarar desierta la convocatoria de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente de Contrataciones Estatales (D.S. Nº 0181).

	O.
	LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA Y HORARIOS DE TRABAJO

	
	Lugar

La obra se ejecutará en el inmueble del BCB ubicado entre las calles 27 (Los Álamos) y 28 (Enrique Oblitas) de Cota Cota y las calles Las Retamas y la Avenida José Aguirre Achá.

Horarios
La empresa deberá ejecutar la obra de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 y sábados de 9:00 a 14:00, dichos horarios podrán ser modificados a solicitud del Supervisor de Obra en casos excepcionales 

	P.
	SEGUROS

	
	Serán riesgos del Contratista los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a la propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la fecha de inicio hasta conclusiones de la ejecución de la obra.

El Contratista deberá contratar seguros para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento del periodo de responsabilidad de la Obra, por los montos totales, para los siguientes eventos que son de riesgo del Contratista: Seguro de la obra, Seguro contra accidentes personales, Seguro de responsabilidad civil.



	Q.
	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRA

	   
	La ejecución de la obra tendrá el control permanente del Fiscal de Obra y del Supervisor de Obra de acuerdo a sus competencias.

Fiscal de Obra: El Fiscal de Obra será designado por la Entidad, quien entre otras tendrá las siguientes funciones:

· Representar a la Entidad en la toma de decisiones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra.

· Conocer el proyecto y la obra a profundidad, así como los documentos que forman parte de él, a objeto de tener un concepto claro sobre los objetivos, alcances y limitaciones.

· Verificar que todas las actuaciones del Supervisor de Obra y la empresa ejecutora de la obra se hallen en el marco del cumplimiento del contrato de obra y la normativa vigente para la construcción de obras.

· Autorizar en forma escrita el Inicio de Obra al Supervisor de Obra e instruir la emisión de la Orden de Proceder.

· Ejercer seguimiento y control del cumplimiento del Cronograma de Obra y verificar in situ el avance de obra.

· Realizar inspecciones de rutina para verificar y controlar el avance de ejecución de la obra.

· Solicitar al Supervisor de Obra correcciones (si corresponde) de los documentos técnicos y/o administrativos, así como a los planos de la obra, a objeto de optimizar las soluciones en beneficio de la buena ejecución de la obra.

· Evaluar y recomendar a la Entidad (si corresponde) aprobación de propuestas del Supervisor de Obra para modificaciones a la obra dentro de los plazos y procedimientos establecidos para el efecto, procurando que éstas no afecten la eficiencia de la ejecución de la obra.

· Presentar los informes técnicos y económicos que sean requeridos, respecto al avance de la obra y al trabajo desarrollado por el Supervisor de Obra.

· Evaluar y aprobar los informes del Supervisor de Obra, las Actas de Recepción y Planilla de Liquidación Final.

Supervisor de Obra: El Supervisor de Obra será designado por la Entidad, quien entre otras tendrá las siguientes funciones: 

· Es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra en cumplimiento de los términos contractuales, realizando el control y seguimiento de cada una de las actividades, especificaciones técnicas y cronograma.

· Verificar el contenido de la información para la ejecución de la obra, establecer su suficiencia y realizar las modificaciones (si corresponde), diseños, complementos u otros que sean necesarios, en forma oportuna.

· Conocer y controlar al personal de la obra y el trabajo que realizan, a efecto de prever que no se produzcan fallas y en caso de ser necesario proceder con la inmediata corrección.

· Controlar y hacer cumplir la normativa establecida referida a leyes laborales y sociales, así como el uso de ropa de trabajo y elementos de protección personal adecuados.

· Comunicar decisiones, órdenes, orientaciones o instrucciones de manera pertinente, precisa y oportuna, a las instancias correspondientes y en los plazos establecidos.

· Coordinar tareas y esfuerzos que sean requeridos en la planificación y organización de los trabajos a ejecutarse.

· Verificar regularmente la vigencia de las Garantías y alertar en caso de vencimiento.

· Realizar las mediciones de los ítems ejecutados en obra en coordinación con la empresa ejecutora para la generación de la Planilla de liquidación final de obra.

· Presentar los informes técnicos que sean necesarios y/o requeridos durante la ejecución de la obra.
· Verificar la presentación y vigencia de los Seguros establecidos para este proceso de contratación.

	R.
	IMPUESTOS DE LEY

	
	Correrá por cuenta de la empresa el pago correspondiente de todos los impuestos de ley vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia.

	S.
	RECEPCIÓN DE LA OBRA

	
	A la conclusión de la obra, la empresa solicitará al Supervisor de Obra una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos se encuentren concluidos en concordancia con el contrato y especificaciones técnicas y que se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega. Para el efecto, mínimo tres (3) días hábiles antes de que fenezca el plazo, mediante el Libro de Órdenes la empresa solicitará al Supervisor de Obra señale día y hora para la realización de la Recepción Provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio del Supervisor de Obra se halla correctamente ejecutada, hará conocer al Fiscal de Obra su intención de proceder a la Recepción Provisional de Obra y solicitará la conformación de la Comisión de Recepción; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles.

Recepción Provisional de la Obra

Para la entrega provisional de la obra, la empresa deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación del Supervisor de Obra. Este trabajo será considerado como indispensable para la Recepción Provisional y el cumplimiento del contrato. 

La Recepción Provisional se realizará en la fecha establecida por el Supervisor de Obra, la Comisión de Recepción dejará constancia escrita en un Acta que se levantará para tal efecto, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas, instruyéndose sean subsanadas por la empresa dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de la Recepción Provisional. 

El Supervisor de Obra deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder los treinta (30) días calendario. Si a juicio del Supervisor de Obra, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero si las anomalías fueran mayores, el Supervisor de Obra tendrá la facultad de rechazar la Recepción Provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones a la empresa hasta que la obra sea entregada de forma satisfactoria.

Recepción Definitiva de la Obra

Tres (3) días hábiles antes de que concluya el plazo para la Recepción Definitiva, posterior a la entrega provisional, la empresa mediante el Libro de Órdenes, solicitará al Supervisor de Obra el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si éstas existieron). El Supervisor de Obra señalará fecha y hora y pondrá en conocimiento de la Entidad.

La Comisión de Recepción de Obra realizará la inspección de la Obra y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva de Obra. Ningún otro documento que no sea el descrito podrá considerarse como una admisión de que el contrato ha sido debidamente ejecutado, en dicha Acta se hará constar que la obra ha sido concluida a entera satisfacción del BCB.

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las observaciones, no se procederá a la Recepción Definitiva de la Obra hasta que ésta sea concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice, correrá la multa pertinente, aplicándose el importe estipulado en el contrato.

La Comisión de Recepción de Obra estará conformada por personal de la entidad contratante y según su propósito estará integrada por:

· El Fiscal de Obra

· Un representante de la Unidad Administrativa 

· Un representante técnico de la Unidad Solicitante

· Uno o más servidores públicos que se considere necesarios


PARTE III

ANEXO 1

FORMULARIO A-1 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

(Para Personas Naturales, Empresas Nacionales o Asociaciones Accidentales)

	1. 
	2. DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

	  

	CUCE:
	2
	0
	-
	0
	9
	5
	1
	-
	0
	0
	-
	1
	0
	4
	7
	7
	3
	8
	-
	1
	-
	1
	

	 
	 

	SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
	
	OBRA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PREDIO DE COTA COTA
	 

	

	3. 
	4. MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA (EN DÍAS CALENDARIO) 

	

	
	
	(El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la provisión de obra y el plazo de validez de su propuesta)
	

	
	
	
	

	
	DESCRIPCIÓN
	
	MONTO TOTAL NUMERAL (Bs.)
	
	
	MONTO TOTAL LITERAL
	
	PLAZO DE VALIDEZ

(en días calendario) (*)
	

	
	OBRA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PREDIO DE COTA COTA 
(SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS )
	
	
	
	
	
	
	
	

	    (*) NOTA IMPORTANTE DE ACLARACIÓN: 

    Se aclara que el plazo de validez de la propuesta no debe ser inferior a 30 días calendario. Sin embargo, el BCB sugiere ofertar un plazo de validez de al menos 60 días calendario.

	5. 
	6. MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA (EN DÍAS CALENDARIO) 

	

	
	Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia para el proceso de contratación, conforme lo previsto en el parágrafo II del Artículo 30 de las NB-SABS: 

(El proponente solo deberá marcar una de las opciones, el no marcado de la casilla se entenderá como la no solicitud de ningún  margen de preferencia)
	
	Para empresas constructoras unipersonales bolivianas.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Para empresas constructoras, donde la participación en aportes de los socios bolivianos sea igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%)
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Para asociaciones accidentales de empresas constructoras, donde los asociados bolivianos tengan una participación en aportes comunes en la Asociación Accidental igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%).
	

	
	
	
	
	

	


A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.

b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

c) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.

d) Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. 

f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta, si ésta fuese presentada, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.

g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizado su verificación en las instancias correspondientes.

h) Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.

i) Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso ser adjudicado, para la suscripción de contrato me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), e), h), i) y j).

a) Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta.
b) Carnet de Identidad para personas naturales.

c) Documento de constitución de la empresa.
d) Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.  

e) Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten un Representante Legal no deberán presentar este Poder.
f) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo, salvo lo previsto en el sub numeral 24.3 del presente DBC.
g) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales. En el caso de empresas unipersonales, que no cuenten con dependientes, deberá presentar el Formulario de Inscripción de Empresas Unipersonales sin Dependientes - FIEUD.
h) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la Entidad convocante. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de esta garantía, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago. 

i) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS.

j) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.
k) Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas:
· Documentación de respaldo de la Experiencia General y Específica de la Empresa y del Personal Clave propuesto de la Empresa, declarados en los Formularios anexos al C-1 (Formulario C-1a: Experiencia General y Especifica del Proponente y Formulario C-1b: Hoja De Vida, Formación, Experiencia General y Específica del Residente De Obra)
(Firma del proponente, propietario o representante legal del proponente)

 (Nombre completo)
FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Personas Naturales)

	1.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Nombre del proponente:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cédula de Identidad o Número de Identificación Tributaria:
	Número CI/NIT
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	

	Domicilio:
	
	 

 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Teléfonos 
	:
	
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2.     INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES/COMUNICACIONES 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Solicito que las notificaciones/comunicaciones me sean remitidas vía:
	Fax: (solo si tiene)
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Correo Electrónico:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Empresas Nacionales y Asociaciones sin fines de Lucro)
En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional.
	1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del proponente o Razón Social
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Proponente
	
	Empresa Nacional
	
	
	
	
	Asociación sin fines de lucro
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	País
	
	Ciudad
	
	Dirección
	

	
	Domicilio Principal
	
	
	
	
	
	

	
	
	Teléfono
	
	
	Número de Identificación Tributaria
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fecha de Registro
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Matricula
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Matrícula de Comercio
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	

	
	Nombre del Representante Legal
	
	
	
	
	
	

	
	Número de Cédula de Identidad del Representante Legal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de Emisión
	
	Fecha de Inscripción
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	

	
	Poder del Representante Legal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. 
· Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 

 

	3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía:
	Fax
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Correo Electrónico
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)
	1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Denominación de la Asociación Accidental
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	% de Participación
	
	
	
	
	
	
	

	
	Asociados
	Nombre del Asociado
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fecha de Inscripción
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	

	
	Testimonio de contrato
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre de la Empresa Líder
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	País
	
	
	Ciudad
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dirección Principal
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Teléfonos
	
	
	Fax
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Correo Electrónico
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del Representante Legal
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombres
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cédula de Identidad del  Representante Legal
	
	
	Teléfono
	
	
	Fax
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Poder del Representante Legal
	Número de Testimonio
	
	Lugar
	
	Fecha de Inscripción
	

	
	
	
	
	
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dirección del Representante Legal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Correo Electrónico
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Solicito que las notificaciones/comunicaciones me sean remitidas vía
	Fax
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Correo Electrónico
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


FORMULARIO A-2d 

IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL
	1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del proponente o Razón Social
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Número de Identificación

Tributaria –NIT
	
	
	Número de Matrícula de Comercio
	
	Fecha de Registro
	
	

	
	
	
	
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del Representante Legal
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cédula de Identidad del Representante Legal
	Número
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fecha de inscripción
	

	
	Poder del Representante Legal
	Número de Testimonio
	
	Lugar de emisión
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


 (En el caso de que la Asociación Accidental esté conformada por una Asociación Civil Sin Fin de Lucro no deberá ser llenada la información respecto a la Matrícula de Comercio).
ANEXO 2

FORMULARIOS REFERENCIALES

Formulario B-1 Presupuesto por ítems y general de la Obra 

· ANEXO AL FORMULARIO B-1 (ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

Formulario C-1 Propuesta Técnica y Formularios Anexos:
· FORMULARIO C-1a EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE

· FORMULARIO C-1b HOJA DE VIDA, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL RESIDENTE DE OBRA.
· FORMULARIO C-1c MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO.
FORMULARIO B-1
PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA

(En Bolivianos)

	Volúmenes de Obra requeridos por la entidad convocante

(Información que debe ser registrada por la entidad convocante)
	Presupuesto

(Costo propuesto por el proponente según los ítems de Volumen de Obra requeridos)

	Ítem
	Descripción 
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario (Numeral)
	Precio Unitario (Literal)
	Precio Total (Numeral)

	1
	INSTALACIÓN DE FAENAS
	GLB
	 1,00 
	
	
	

	2
	REJA METÁLICA DE PROTECCIÓN
	ML
	 390,00 
	
	
	

	3
	REVOQUE EXTERNO MORTERO CAL CEMENTO
	M2
	 1.424,80 
	
	
	

	4
	DESATE Y COLOCACIÓN CUBIERTA DE CALAMINA ACANALADA GALVANIZADA INCLUYE MADERAMEN
	M2
	 84,86 
	
	
	

	5
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CANALETA DE CALAMINA Nº28 CORTE 50 CON SOLDADURA DE ESTAÑO
	ML
	 16,00 
	
	
	

	6
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN BAJANTE DE PVC 4” (TUBERIA DE DESAGUE)
	M
	 7,00 
	
	
	

	7
	CIELO FALSO DE PLACA DE FIBRA MINERAL
	M2
	 56,99 
	
	
	

	8
	CIELO FALSO DE YESO
	M2
	 9,75 
	
	
	

	9
	PINTURA EN EXTERIORES (DOS MANOS)
	M2
	 82,50 
	
	
	

	10
	PICADO DE PISO
	M2
	 56,88 
	
	
	

	11
	EXCAVACIÓN DE 0m a 1m SIN AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO
	M3
	 57,30 
	
	
	

	12
	HORMIGON SIMPLE H-21 (INCLUYE ARMADURA)
	M3
	 4,30 
	
	
	

	13
	HORMIGON CICLOPEO CON 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA
	M3
	 3,20 
	
	
	

	14
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO 
	M3
	 57,30 
	
	
	

	15
	CONTRAPISO DE HORMIGON CON EMPEDRADO
	M2
	 56,88 
	
	
	

	16
	DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO
	M2
	 4,96 
	
	
	

	17
	MURO DE LADRILLO 6H
	M2
	 4,56 
	
	
	

	18
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO SOBRE MURO DE LADRILLO
	M2
	 6,84 
	
	
	

	19
	PINTURA EN INTERIORES LATEX (DOS MANOS)
	M2
	 160,99 
	
	
	

	20
	PINTURA AL OLEO
	M2
	 26,40 
	
	
	

	21
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CERAMICA DE ALTO TRAFICO (PEI IV)
	M2
	 26,40 
	
	
	

	22
	ZOCALO DE CERAMICA
	M
	 50,95 
	
	
	

	23
	PISO LAMINADO FLOTANTE INCLUYE ZÓCALO
	M2
	 42,10 
	
	
	

	24
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA
	PZA
	 4,00 
	
	
	

	25
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN VENTANA DE ALUMINIO INCLUYE VIDRIO
	M2
	 20,43 
	
	
	

	26
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN LAVAPLATOS DE 1 DEPÓSITO Y 1 FREGADERO CON GRIFERIA
	PZA
	 3,00 
	
	
	

	27
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INODORO CON TANQUE BAJO
	PZA
	 1,00 
	
	
	

	28
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS 
	PZA
	 3,00 
	
	
	

	29
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DUCHA
	PZA
	 1,00 
	
	
	

	30
	CAJA DE REGISTRO DE PVC
	PZA
	 2,00 
	
	
	

	31
	CÁMARA DE INSPECCIÓN DE H°C°
	PZA
	 4,00 
	
	
	

	32
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 4”
	M
	 130,00 
	
	
	

	33
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 2”
	M
	 32,00 
	
	
	

	34
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 1/2”
	M
	 26,00 
	
	
	

	35
	PICADO MURO LADRILLO PARA INSTALACIONES
	M
	 22,00 
	
	
	

	36
	INSTALACIÓN ELECTRICA PUNTOS DE LUMINARIA
	PTO
	 6,00 
	
	
	

	37
	INSTALACIÓN ELECTRICA PUNTOS DE TOMA CORRIENTE
	PTO
	 12,00 
	
	
	

	38
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL 60X60CM  DE ADOSAR LED 48 W
	PZA
	 8,00 
	
	
	

	39
	BARANDA DE TUBERIA FG
	M
	 3,50 
	
	
	

	40
	LIMPIEZA GENERAL
	GLB
	 1,00 
	
	
	

	
	PRECIO TOTAL (Numeral)*
	

	
	PRECIO TOTAL (Literal)*
	


(*) Los precios ofertados incluyen impuestos de ley.
ANEXO 

FORMULARIO B-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

	DATOS GENERALES

	
	
	
	

	Proyecto
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Actividad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Cantidad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Unidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Moneda
	:
	
	
	

	
	
	
	


	1. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO PRODUCTIVO
	COSTO TOTAL

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	TOTAL MATERIALES
	


	2. MANO DE OBRA

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO PRODUCTIVO
	COSTO TOTAL

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL MANO DE OBRA
	

	CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)
	
	

	IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 
	
	

	TOTAL MANO DE OBRA
	


	3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO PRODUCTIVO
	COSTO TOTAL

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	*
	HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)
	
	

	TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
	


	4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

	
	COSTO TOTAL

	*
	GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3
	

	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
	


	5. UTILIDAD

	
	COSTO TOTAL

	*
	UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4
	

	TOTAL UTILIDAD
	


	6. IMPUESTOS

	
	COSTO TOTAL

	*
	IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5
	

	TOTAL IMPUESTOS
	

	TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
	

	TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)
	

	(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro

	NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes.


FORMULARIO C-1

PROPUESTA TÉCNICA

	El proponente deberá elaborar su Propuesta Técnica en el presente Formulario en base a los Documentos Técnicos requeridos por la Entidad en el inciso E. de las Especificaciones Técnicas detallando:

· Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra.

· Número de frentes de trabajo a utilizar

· Cronograma de ejecución de la obra.




	Como complemento a la propuesta presentada en el Formulario C-1, el proponente  debe llenar y presentar los siguientes formularios que son anexos del Formulario C-1 con la finalidad de proporcionar la información necesaria para su evaluación:

· FORMULARIO C-1a EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

· FORMULARIO C-1b HOJA DE VIDA, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL RESIDENTE DE OBRA.
· FORMULARIO C-1c MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO.
Nota: Adjunto a los formularios anteriormente indicados no se debe presentar ningún documento de respaldo (a excepción del Título en Provisión Nacional requerido en el punto G. de las Especificaciones Técnicas, cuando corresponda) cualquier documentación que se presente adjunto a estos formularios no será tomada en cuenta, solamente se evaluará la información proporcionada en dichos Formularios. En ese sentido, a fin acreditar ésta información, únicamente para la firma del contrato se solicitará la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada.



ANEXOS AL FORMULARIO C-1

FORMULARIO C-1a

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

	[NOMBRE DEL PROPONENTE]

	N°
	Entidad Contratante
	Objeto de la Contratación
	Lugar de Realización
	Monto final percibido por el contrato en Bs.
	Periodo de Ejecución
	Forma de Participación (Asociado/No Asociado)

	
	
	
	
	
	Inicio
D/M/A
	Fin
D/M/A
	Tiempo de Ejecución
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PERCIBIDO
	
	

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada.  En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los Certificados de Trabajo o Actas de Recepción Definitiva o Certificados de Cumplimiento de Contrato u otro documento que certifique la conclusión de la obra, estos documentos deberán ser presentados por la empresa adjudicada en original o fotocopia legalizada previa a la suscripción del contrato.


EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

	
	[NOMBRE DEL PROPONENTE]

	N°
	Entidad Contratante
	Objeto de la Contratación
	Lugar de Realización
	Monto final percibido por el contrato en Bs.
	Periodo de Ejecución
	Forma de Participación (Asociado/No Asociado)

	
	
	
	
	
	Inicio
D/M/A
	Fin
D/M/A
	Tiempo de Ejecución
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PERCIBIDO
	
	

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada.  En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los Certificados de Trabajo o Actas de Recepción Definitiva o Certificados de Cumplimiento de Contrato u otro documento que certifique la conclusión de la obra, estos documentos deberán ser presentados por la empresa adjudicada en original o fotocopia legalizada previa a la suscripción del contrato.


FORMULARIO C-1b
HOJA DE VIDA, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL RESIDENTE DE OBRA

	DATOS GENERALES

	
	
	
	

	
	
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre Completo
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de Expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Edad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nacionalidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Profesión
	:
	
	
	(*) Fecha de obtención del Título en Provisión Nacional:
	
	

	
	
	
	

	Número de Registro Profesional
	:
	
	
	

	
	
	
	


	FORMACIÓN ACADÉMICA

	UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN
	GRADO ACADÉMICO

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	EXPERIENCIA GENERAL

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Día/Mes/Año)

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	


	EXPERIENCIA ESPECÍFICA

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA

(Obra Similar)
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Día/Mes/Año)

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	


NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar Título en Provisión Nacional, Registro en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) o el Colegio de Arquitectos de Bolivia (CAB) según corresponda, Certificados de Trabajo o Actas de Recepción Definitiva o Certificados de Cumplimiento de Contrato u otro documento que certifique su experiencia declarada en la ejecución de la obra., estos documentos deberán ser presentados por la empresa adjudicada en original o fotocopia legalizada previo a la suscripción del contrato.
(*) En caso de no señalar la fecha requerida deberá presentar el Título en Provisión Nacional  en fotocopia, a fin de verificar la información precisada en el punto G. de las Especificaciones Técnicas.
FORMULARIO C-1c

MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO
	
	REQUERIMIENTO MÍNIMO
	MAQUINARIA Y EQUIPO OFERTADO

(A SER LLENADO POR EL PROPONENTE)

	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Potencia
	Capacidad
	Potencia
	Capacidad

	Mezcladora de hormigón
	Pieza
	1
	
	1 bolsa
	
	

	Andamio
	Pieza
	1
	
	
	
	

	Volqueta
	Pieza
	1
	
	8 m3
	
	

	Compactador vibratorio manual
	Pieza
	1
	
	
	
	


FORMULARIO C-2

CONDICIONES ADICIONALES 

(No aplica en el presente proceso de contratación)

FORMULARIO V-1a

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Personas Naturales y Empresas)
	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	

	CUCE:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Objeto de la contratación:
	
	

	

	Nombre del Proponente:
	
	

	

	Propuesta Económica:
	
	

	

	REQUISITOS EVALUADOS
	Verificación (Acto de Apertura)
	Evaluación Preliminar

(Sesión Reservada)

	
	PRESENTÓ
	

	
	SI
	NO
	CONTINUA
	DESCALIFICA

	DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
	

	1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta.
	
	
	
	

	2. FORMULARIO A-2a o A-2b Identificación del Proponente, según corresponda.
	
	
	
	

	3. Garantía de Seriedad de Propuesta.
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA
	

	4. FORMULARIO C-1. PROPUESTA TÉCNICA
Formularios Anexos al Formulario C-1
· FORMULARIO C-1a: EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE
· FORMULARIO C-1b: FORMACIÓN, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL DEL PROPONENTE.
· FORMULARIO C-1c: MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO.
	
	
	
	

	5. FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales (cuando corresponda) (No Aplica para este proceso de contratación)
	
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA
	

	6. FORMULARIO B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra.
· 
ANEXO AL FORMULARIO B-1 (ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS)
	
	
	
	

	7. 
Otros (señalar).
	
	
	
	


FORMULARIO V-1b

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Asociaciones Accidentales)

	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	

	CUCE:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Objeto de la contratación:
	
	

	

	Nombre del Proponente:
	
	

	

	Propuesta Económica:
	
	

	

	REQUISITOS EVALUADOS
	Verificación (Acto de Apertura)
	Evaluación Preliminar

(Sesión Reservada)

	
	PRESENTÓ
	

	
	SI
	NO
	CONTINUA
	DESCALIFICA

	DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
	

	1. FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta.
	
	
	
	

	2. FORMULARIO A-2c. Identificación del Proponente, según corresponda.
	
	
	
	

	3. Además cada socio en forma independiente presentará:

FORMULARIO A-2d Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.
	
	
	
	

	4. Garantía de Seriedad de Propuesta.
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA
	

	5. FORMULARIO C-1. 
Formularios Anexos al Formulario C-1
· FORMULARIO C-1a: EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE
· FORMULARIO C-1b: FORMACIÓN, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL DEL PROPONENTE.
· FORMULARIO C-1c: MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO.
	
	
	
	

	6. FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales (cuando corresponda) (No Aplica para este proceso de contratación)
	
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA
	

	7. FORMULARIO B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra
· 
ANEXO AL FORMULARIO B-1 (ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS)
	
	
	
	

	8. Otros (señalar).
	
	
	
	


FORMULARIO V-2

FORMULARIO VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
	DATOS DEL PROCESO

	
	
	
	

	CUCE
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto De la Contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fecha y lugar de la Lectura de precios Ofertados
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Dirección
	

	
	
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	


	N°
	Nombre del proponente
	Monto leído de la propuesta

(numeral y literal)

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	…
	
	

	N
	
	


FORMULARIO V-3

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
	DATOS DEL PROCESO

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	CUCE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objeto de la Contratación
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fecha y lugar del Acto de Apertura
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Dirección
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N°
	NOMBRE DEL PROPONENTE
	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA
	MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA
	FACTOR DE AJUSTE POR MARGEN DE PREFERENCIA
	PRECIO AJUSTADO

	
	
	[image: image14.png]



	[image: image16.png]MAPRA



 (*)
	[image: image17.png]



	[image: image18.png]MAPRA«f,





	
	
	(a)
	(b)
	(c)
	(b)x(c)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	


(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta [image: image20.png]


 debe trasladarse a la casilla Monto Ajustado por Revisión Aritmética [image: image22.png](MAPRA)]




FORMULARIO V-4

 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
	PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


	PROPONENTES 

	
	PROPONENTE A
	PROPONENTE B
	PROPONENTE C
	PROPONENTE n

	
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1. FORMULARIOC-1:PROPUESTA TÉCNICA
· Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra.

· Número de frentes de trabajo a utilizar

· Cronograma de ejecución de la obra.


	
	
	
	
	
	
	
	

	2. ANEXO AL FORMULARIO C-1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	· FORMULARIO C-1a: EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE
	
	
	
	
	
	
	
	

	· FORMULARIO C-1b: FORMACIÓN, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL DEL PROPONENTE
	
	
	
	
	
	
	
	

	· FORMULARIO C-1c: MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO
	
	
	
	
	
	
	
	

	METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE 
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)


FORMULARIO V-5

 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

(No aplica al presente proceso de contratación)

ANEXO 3
MODELO DE CONTRATO SANO - DLABS N° 22/2020
Contrato Administrativo de Ejecución de Obra de Mantenimiento Integral de la Infraestructura en el Predio de Cota Cota, sujeto al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- (PARTES) Las partes contratantes son:

1.1. El BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 1016739022, con domicilio en la calle Ayacucho esquina Mercado s/n de la zona central, en la Ciudad de La Paz – Bolivia, representado legalmente por el Lic. Gastón Elías Cordero Crespo con Cédula de Identidad Nº 5942931 emitida en La Paz, como Gerente de Administración, en mérito a la designación realizada mediante Acción de Personal N° 183/2020 de 19 de febrero de 2020 y a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) del Banco Central de Bolivia, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 147/2015 de 18 de agosto de 2015 y a la Resolución PRES - GAL N° 12/2015 de 27 de agosto de 2015, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

1.2. _____, sociedad legalmente constituida y existente conforme a la legislación boliviana, con registro en FUNDEMPRESA bajo la Matrícula de Comercio N° ____, inscrita en el Padrón Nacional de Contribuyentes con NIT _______, domicilio en ______, de la zona ____ de la ciudad de ____ - Bolivia, representada por el ______, con Cédula de Identidad N° ____ expedida en ____, en virtud al Testimonio de Poder N° ___/__ de __ de ____ de ____, otorgado ante ____, Notario de Fe Pública de Primera Clase N° __ del Distrito Judicial de ___, que en adelante se denominará el CONTRATISTA.
La ENTIDAD y el CONTRATISTA en su conjunto se denominarán las PARTES.
CLÁUSULA SEGUNDA.- (DE LOS ANTECEDENTES DEL CONTRATO) La ENTIDAD, mediante convocatoria pública bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo – ANPE-P No. ___ en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios NB-SABS y el Documento Base de Contratación (DBC), convocó en fecha _______a personas naturales y jurídicas con capacidad de contratar, para la ejecución de la obra de mantenimiento integral de la infraestructura en el predio de Cota Cota de la ENTIDAD con CUCE ______, bajo los términos del Documento Base de Contratación (DBC).
Concluido el proceso de calificación, el Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA), en base al Informe de Calificación y Recomendación de _______(señalar según corresponda la Comisión de Calificación o el Responsable de Evaluación), resolvió adjudicar la ejecución de la obra de mantenimiento integral de la infraestructura en el predio de Cota Cota de la ENTIDAD al CONTRATISTA, al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DBC.
CLÁUSULA TERCERA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE) El presente Contrato se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

· Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

· Ley del Presupuesto General aprobado para la gestión.

· Decreto Supremo Nº 0181, de fecha 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – NB-SABS y sus modificaciones.

· Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) del Banco Central de Bolivia, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 147/2015 de 18 de agosto de 2015.

· Demás disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.

CLÁUSULA CUARTA.- (DEL OBJETO Y CAUSA) El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato a ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra de mantenimiento integral de la infraestructura del predio de la ENTIDAD, que se constituye en el objeto del contrato hasta su acabado completo, que será realizada en el inmueble de la ENTIDAD ubicado entre las calles 27 (Los Álamos) y 28 (Enrique Oblitas) de Cota Cota y las calles Las Retamas y la Avenida José Aguirre Achá, con estricta y absoluta sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en el presente contrato y en los documentos que forman parte del mismo, que en adelante se denominará la OBRA. La OBRA tiene la finalidad de prolongar la conservación del bien inmueble y mantenerlo en condiciones de uso. 
A fin de garantizar la correcta ejecución y conclusión de la OBRA hasta la conclusión del contrato, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo de acuerdo con los documentos emergentes del proceso de contratación y propuesta adjudicada, de acuerdo al siguiente detalle:

4.1. Ítems:

· ÍTEM 1. INSTALACIÓN DE FAENAS.
· ÍTEM 2. REJA METÁLICA DE PROTECCIÓN.
· ÍTEM 3. REVOQUE EXTERNO MORTERO CAL CEMENTO.
· ÍTEM 4. DESATE Y COLOC. CUBIERTA DE CALAMINA ACANALADA GALVANIZADA INCLUYE MADERAMEN
· ÍTEM 5. PROVISÓN Y COLOCADO DE CANALETA DE CALAMINA Nº 28 CORTE 50 C/SOLDADURA DE ESTAÑO.
· ÍTEM 6. PROVISIÓN Y COLOCADO DE BAJANTE DE PVC 4” (TUBERIA DE DESAGUE)
· ÍTEM 7. CIELO FALSO DE PLACA DE FIBRA MINERAL.
· ÍTEM 8. CIELO FALSO DE YESO.
· ÍTEM 9. PINTURA EN EXTERIORES (DOS MANOS).
· ÍTEM 10. PICADO DE PISO.
· ÍTEM 11. EXCAVACIÓN DE 0m a 1m S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO.
· ÍTEM 12. HORMIGON SIMPLE H-21 (INCLUYE ARMADURA).
· ÍTEM 13. HORMIGON CICLOPEO CON 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA.
· ÍTEM 14. RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO.
· ÍTEM 15. CONTRAPISO DE HORMIGON C/EMPEDRADO.
· ÍTEM 16. DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO.
· ÍTEM 17. MURO DE LADRILLO 6H.
· ÍTEM 18. REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO SOBRE MURO DE LADRILLO.
· ÍTEM 19. PINTURA EN INTERIORES LATEX (DOS MANOS).
· ÍTEM 20. PINTURA AL OLEO.
· ÍTEM 21. PROVISIÓN Y COLOCADO DE CERAMICA DE ALTO TRAFICO (PEI IV)
· ÍTEM 22. ZOCALO DE CERAMICA.
· ÍTEM 23. PISO LAMINADO FLOTANTE INCLUYE ZÓCALO.
· ÍTEM 24. PROVISIÓN Y COLOCADO DE PUERTA DE MADERA.
· ÍTEM 25. PROVISIÓN Y COLOCADO DE VENTANA DE ALUMINIO INCLUYE VIDRIO.
· ÍTEM 26. PROVISIÓN Y COLOCADO DE LAVAPLATOS DE 1 DEPÓSITO Y 1 FREGADERO CON GRIFERIA.
· ÍTEM 27. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INODORO CON TANQUE BAJO.
· ÍTEM 28. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS.
· ÍTEM 29. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DUCHA.
· ÍTEM 30. CÁJA DE REGISTRO DE PVC.
· ÍTEM 31. CÁMARA DE INSPECCIÓN DE H°C°
· ÍTEM 32. PROVISIÓN E INSTALACÓN DE TUBERÍA DE PVC 4”.
· ÍTEM 33. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 2”.
· ÍTEM 34. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 1/2”.
· ÍTEM 35. PICADO MURO LADRILLO P/INST.
· ÍTEM 36. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PUNTOS DE LUMINARIA.
· ÍTEM 37. INSTALACIÓN ELECTRICA PUNTOS DE TOMA CORRIENTE.
· ÍTEM 38. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL 60X60CM  DE ADOSAR LED 48 W.
· ÍTEM 39. BARANDA DE TUBERIA FG.
· ÍTEM 40. LIMPIEZA GENERAL.
4.2. Cronograma. El CONTRATISTA luego de recibida la Orden de Proceder, en un plazo máximo de cinco (5) días Calendario deberá presentar un Cronograma de Obra que será aprobado por el SUPERVISOR, dicho cronograma podrá ser ajustado durante la ejecución de la obra por causas debidamente justificadas y aprobadas.

El Cronograma de Obra será elaborado por el CONTRATISTA consignando al menos tres (3) frentes de trabajo para la ejecución del ítem 3.

4.3. Horarios: El CONTRATISTA deberá ejecutar la obra de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 y sábados de 9:00 a 14:00, dichos horarios podrán ser modificados a solicitud del SUPERVISOR en casos excepcionales.

CLÁUSULA QUINTA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN) El CONTRATISTA ejecutará y entregará la OBRA satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con lo previsto en la propuesta adjudicada, los planos del diseño, las especificaciones técnicas y el Cronograma de Ejecución de Obra en el plazo de noventa (90) días calendario, que serán computados desde la fecha establecida en la Orden de Proceder emitida por el SUPERVISOR.
El plazo de ejecución de la OBRA, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado por lo previsto en este Contrato.

Si el último día de plazo de entrega coincide con un día no hábil (sábado, domingo o feriado) este será trasladado al siguiente día hábil administrativo.

CLÁUSULA SEXTA.- (MONTO Y FORMA DE PAGO) El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente contrato es de Bs____ (____00/100 Bolivianos).
El pago será paralelo al progreso de la Obra (contra entregas parciales), a este fin el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, conforme la periodicidad que se establezca para el efecto, una planilla de liquidación final de obra o certificado de pago debidamente firmado con todos los antecedentes de la OBRA, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos.

El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado de pago o planilla de liquidación final de la obra indicará por escrito (Informe Técnico) su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha.

El certificado de pago o planilla de liquidación final de obra aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviará a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas.

En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción.

El pago del certificado de pago o planilla de liquidación final obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL DE OBRA a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla de liquidación final de obra o certificado de pago, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- (DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO) Para cumplimiento del presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos: 

- 
Documento Base de Contratación. 

-
Certificado RUPE.

-
Especificaciones Técnicas.

-
Propuesta Adjudicada.

-
Documento de Adjudicación. 

-
Poder del Representante Legal de CONTRATISTA.

-
Preventivo N° _____ de __ de _______ de 2020.

-
Garantías.

-
Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda.

-
Certificados de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

CLÁUSULA OCTAVA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO) El CONTRATISTA garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la ______, emitida por _______, a favor de la ENTIDAD, por Bs____ (____00/100 Bolivianos), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, con vigencia desde ____, hasta ____ (Dependiendo de la Garantía presentada por el CONTRATISTA) 

(Cuando la propuesta económica este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá adicionarse un texto que haga referencia a la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras).

A sólo requerimiento de la ENTIDAD, el importe de la garantía citada anteriormente será ejecutado en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

 

Si se procediera a la Recepción Definitiva de la OBRA, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dicha garantía será devuelta.

EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía prevista en la presente Cláusula, cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR. El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia de la garantía en cuanto al monto y plazo.

El CONTRATISTA podrá solicitar al SUPERVISOR la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, misma que será equivalente al 7% del monto de ejecución restante de la OBRA al momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha de la solicitud:

a) Se alcance un avance físico de la OBRA de al menos setenta por ciento (70%);

b) Las especificaciones de la OBRA y las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas sin retraso atribuible al CONTRATISTA de acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obra.

El SUPERVISOR en base a la solicitud del CONTRATISTA deberá emitir informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía un plazo no mayor a tres (3) días hábiles dirigiendo el mismo al FISCAL DE OBRA quien, en un plazo no mayor a (2) días hábiles, aceptará o rechazará la solicitud realizada por el CONTRATISTA. En caso de aceptar la solicitud de sustitución de la garantía, el FISCAL DE OBRA remitirá a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD la solicitud de sustitución y antecedentes a efectos de que se realice la sustitución por única vez de la garantía contra entrega de una nueva garantía. 

 

Las garantías establecidas en el presente contrato, estarán bajo custodia de la Unidad Administrativa de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR.
CLÁUSULA NOVENA.- (ANTICIPO) Después de ser suscrito el Contrato la ENTIDAD, a solicitud expresa del CONTRATISTA, podrá otorgarle un anticipo que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, el cual podrá ser desembolsado en uno o más desembolsos, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado. El importe del anticipo será descontado en la planilla de avance de obra, hasta cubrir el monto total del anticipo.

El CONTRATISTA deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de Cinco (5) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil de la suscripción del presente Contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA no haya iniciado la obra dentro de los cinco (5) días calendario establecidos al efecto, o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra estipulada en el contrato, una vez iniciado éste.

 

El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

CLÁUSULA DÉCIMA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN) Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén referidas a trabajos en la obra misma, será enviada por escrito:

10.1.
Al CONTRATISTA:

10.2.
A la ENTIDAD: En la calle Ayacucho esquina Mercado S/N de la ciudad de La Paz – Bolivia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS) Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de su propuesta.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- (FACTURACIÓN) El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor de la ENTIDAD una vez que cada planilla de avance, planilla de liquidación final de obra o certificados de pago haya sido aprobado por el SUPERVISOR, no pudiendo deducirse del mismo los descuentos por concepto de multas aplicables. En caso de que no sea emitida la factura respectiva, la ENTIDAD no hará efectivo el pago de las planillas de avance ni la planilla de liquidación final de obra o certificado de pago.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES) El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

El CONTRATISTA de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 108 y la Resolución Ministerial N°527/09 de fecha 10 de agosto de 2009, está obligado a proveer a sus trabajadores de ropa de trabajo y equipos de protección personal, debiendo encargarse de la verificación del cumplimiento de esta situación el SUPERVISOR en coordinación de la Subgerencia de Gestión de Riesgos durante la ejecución de la obra.

Previo al inicio de la ejecución de la obra el CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR el protocolo de bioseguridad (medidas de prevención e higiene) para los trabajadores, mismo que será implementado en la obra con el objeto de evitar el contagio del COVID-19.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA) El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la obra ejecutada o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, al SUPERVISOR, con copia al FISCAL DE OBRA, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso que motivó el reclamo, transcurrido este plazo el CONTRATISTA no podrá presentar reclamo alguno. El SUPERVISOR no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido.

El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, de recibido el reclamo, analizará y emitirá su informe de recomendación al FISCAL DE OBRA, para que éste en el plazo de diez (10) días hábiles, pueda aceptar o rechazar la recomendación, que será comunicada de manera escrita al CONTRATISTA.  Dentro de este plazo, el FISCAL DE OBRA podrá solicitar las aclaraciones respectivas.

En caso que el reclamo sea complejo el FISCAL DE OBRA podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días hábiles, solicitar el análisis del reclamo y del informe de recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta.
En caso de que el SUPERVISOR no emita el informe de recomendación dentro del plazo correspondiente, el FISCAL DE OBRA deberá analizar el reclamo y comunicar su decisión de forma escrita al CONTRATISTA. El FISCAL DE OBRA, en razón al incumplimiento de las funciones del SUPERVISOR procederá a realizar la llamada de atención respectiva por negligencia, conforme lo previsto en el contrato de SUPERVISIÓN.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- (SUBCONTRATACIÓN) No se aceptará subcontratación en el presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO) La modificación de obras objeto del presente Contrato podrá efectuarse siempre que se sujete a la aplicación del Artículo 89 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y cuando no afecten la esencia del presente Contrato.
En el marco legal citado precedentemente, el SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos:

a) Mediante una Orden de Trabajo: Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas órdenes serán emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La emisión de Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

b) Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados previamente), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño. El documento denominado Orden de Cambio, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y será puesto a conocimiento y consideración del FISCAL DE OBRA, quien con su recomendación a la ENTIDAD para el procesamiento de su emisión. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad que firmó el contrato original.
En el caso de suspensión de los trabajos, el SUPERVISOR elaborará una Orden de Cambio.
c) Mediante Contrato Modificatorio: Sólo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un decremento o incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR podrá formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser consensuados entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminución en la obra, deberá concertarse previamente con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. El SUPERVISOR, será responsable por la elaboración de las Especificaciones Técnicas de los nuevos ítems creados. 

El informe de recomendación y antecedentes deberán ser cursados por el SUPERVISOR al FISCAL DE OBRA, quien luego de su análisis y con su recomendación enviará a la ENTIDAD, para el procesamiento de su informe técnico y posterior remisión para la emisión del informe legal y formulación del Contrato, antes de su suscripción, considerando lo establecido en el Artículo 89 de las NB-SABS. El Contrato Modificatorio será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato original.

Se debe tener presente que cuando además de realizarse Órdenes de Cambio se realicen Contratos Modificatorios, sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato presente contrato.

La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra. 

En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- (CESIÓN) El CONTRATISTA bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- (MULTAS) Las PARTES acuerdan que en el presente Contrato se aplicaran al CONTRATISTA las siguientes multas:

· Por no cumplir con el cronograma y los plazos de entrega provisional y definitiva establecidos en el presente Contrato, se aplicará al CONTRATISTA una multa del cero coma cinco por ciento (0,5%) del monto total del Contrato por día calendario de retraso.

· Por cada vez que el CONTRATISTA incumpla con las medidas y procedimientos de seguridad interna de la ENTIDAD o con alguna disposición establecida en el Decreto Supremo Nº 0108 y la Resolución Ministerial N° 527/09, se hará pasible a una multa de Bs100,00 (Cien 00/100 Bolivianos), por evento.
La aplicación de la multa será respaldada con el correspondiente informe o comunicación, generada por el SUPERVISOR.

Las multas serán cobradas al CONTRATISTA mediante descuentos en la planilla de pago correspondiente al periodo.

De establecer el SUPERVISOR que la multa por mora es del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación a la ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en la cláusula de terminación de contrato.

En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA, la ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, en la planilla de pago correspondiente al periodo, en el certificado de pago o en la Liquidación Final del Contrato, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y/o proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley 1178.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)

19.1.
El CONTRATISTA y su representante en la obra están obligados a conocer minuciosamente los planos, instrucciones, especificaciones técnicas y demás documentos de la Obra que le fueron proporcionados.

En caso de existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR, quién responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo.

En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

19.2. EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

19.3. Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la orden correspondiente, el SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de la planilla de liquidación final de obra, certificado de pago o la liquidación final, según corresponda.

19.4. Queda también establecido que la ENTIDAD podrá retener el total o parte del importe de la planilla de liquidación final de obra o certificado de pago para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del SUPERVISOR. Desaparecidas las causales anteriores, la ENTIDAD procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.

Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

19.5. Durante el tiempo que demanda la ejecución de la Obra el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma al personal técnico y la mano de obra necesaria de acuerdo a su propuesta.

19.6. El CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva de la obra, por la ENTIDAD.

19.7. El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la Obra, que prevenga a terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la Obra.

19.8. El CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, ductos, conductores y cables de instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo, sin derecho a pago alguno.

19.9. El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la obra removerá todos los obstáculos y materiales dejando la obra en estado de limpieza y esmero, a satisfacción del SUPERVISOR y de la ENTIDAD.

19.10. En caso de emergencia en la que pudiera afectarse la seguridad de las personas de la Obra, deberá tomar las medidas que juzgue prudentes para evitar daños o pérdidas, sin exigir para ello remuneración alguna.

19.11. El SUPERVISOR podrá ordenar al CONTRATISTA la paralización de cualquier trabajo si en su opinión, dicho trabajo esté siendo ejecutado de modo que se ponga en riesgo la vida o la propiedad. El hecho de que el SUPERVISOR no ordene tal paralización del trabajo, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad al respecto.

19.12. El CONTRATISTA antes del inicio de la Obra, deberá presentar al SUPERVISOR los Certificados de Antecedentes Policiales emitido por la FELCC de todo el personal que realice cualquier actividad relacionada a la Obra. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- (SUSPENSIÓN DE TRABAJOS) La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.
En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera por conservación y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los veinte (20) días calendario. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR llevará el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores administrativas y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en su caso corresponda, para que se sustente el pago y el ajuste de fechas y/o del plazo.

Asimismo, el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de quince (15) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparará la respectiva Orden de Cambio.

Para efectos de la elaboración de la Orden de Cambio, se computarán los costos a partir de transcurridos los quince (15) días calendario establecidos para el efecto.

También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspensión o paralización temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la obra.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)
Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por demora durante la vigencia del presente contrato, el SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO.

Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las partes. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones. 

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización.

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento o demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, de manera obligatoria y justificada el CONTRATISTA deberá solicitar al FISCAL DE OBRA la emisión de un certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho, para lo cual deberá presentar todos los respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la petición concreta en relación al impedimento de la ejecución de la obra.

El FISCAL DE OBRA en el plazo de dos (2) días hábiles deberá emitir el certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o rechazar la solicitud de su emisión de manera fundamentada. En caso de aceptación expresa se procederá a modificar la fecha prevista para la conclusión de trabajos o realizar la ampliación de plazo o la exención del pago de penalidades, según corresponda.

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Décima Sexta.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO) El presente contrató concluirá bajo una de las siguientes causas:

22.1. Por Cumplimiento de Contrato: De forma ordinaria, tanto la ENTIDAD, como el CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito.

22.2. Por Resolución del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminación del contrato que procederá únicamente por las siguientes causales:

22.2.1. A requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA:
a) Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si emitida la Orden de Proceder demora más de quince (15) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos.
b) Disolución del CONTRATISTA.

c) Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, por cinco (5) días calendario, sin autorización escrita del SUPERVISOR.

e) Por incumplimiento en la movilización en OBRA, de acuerdo al Cronograma.

f) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecución de Obra sin que el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la OBRA dentro del plazo vigente.

g) Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR.

h) Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del SUPERVISOR.

i) De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada exceda el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.

j) De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada exceda el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

22.2.2. A requerimiento del CONTRATISTA, por causales atribuibles al CONTRATANTE:
a) Si apartándose de los términos del Contrato, el CONTRATANTE pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin la emisión de la necesaria Orden de Cambio.

b) Si apartándose de los términos del Contrato, el CONTRATANTE pretende efectuar modificaciones a las especificaciones técnicas.

c) Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total por más de cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha de entrega de la OBRA.

d) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE para la suspensión de la ejecución de la obra por más de treinta (30) días calendario. 

22.2.3. Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA darán aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce. 
Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la Resolución, expresa por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existe ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho efectiva. 

Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato, manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes.

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

22.3. Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al CONTRATANTE o al CONTRATISTA.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la ejecución del contrato, el CONTRATISTA, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite el cumplimiento de sus obligaciones en relación a la ejecución o conclusión de la obra, comunicará por escrito su intención de resolver el contrato.

La ENTIDAD, previa evaluación y aceptación de la solicitud, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá la ejecución y resolverá el Contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá la ejecución del contrato de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relación contractual va en contra los intereses del Estado, comunicará por escrito la suspensión de la ejecución del contrato y resolverá el CONTRATO total o parcialmente.

El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederán con la medición del trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.

Asimismo, el SUPERVISOR liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el SUPERVISOR elaborará la planilla de medición final para el correspondiente pago, en caso que corresponda.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS) En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente contrato, las PARTES acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos administrativos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN) La fiscalización y supervisión del presente contrato considera lo siguiente

24.1. FISCALIZACIÓN: Los trabajos materia del presente Contrato estarán sujetos a la Fiscalización permanente de la ENTIDAD, la cual nombrará como FISCAL DE OBRA a un profesional de la ENTIDAD y dará a conocer dicho nombramiento mediante nota expresa al CONTRATISTA al inicio del contrato de Obra, quien tendrá entre otras, las siguientes funciones:
a) Representar a la ENTIDAD en la toma de decisiones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra.
b) Conocer el proyecto y la obra a profundidad, así como los documentos que forman parte de él, a objeto de tener un concepto claro sobre los objetivos, alcances y limitaciones.

c) Verificar que todas las actuaciones del SUPERVISOR y el CONTRATISTA se hallen en el marco del cumplimiento del presente Contrato y la normativa vigente para la construcción de Obras.

d) Autorizar en forma escrita el Inicio de Obra al SUPERVISOR e instruir la emisión de la Orden de Proceder.
e) Ejercer seguimiento y control del cumplimiento del Cronograma de Obra y verificar in situ el avance de obra.

f) Realizar inspecciones de rutina para verificar y controlar el avance de ejecución de la obra.

g) Solicitar al SUPERVISOR correcciones (si corresponde) de los documentos técnicos y/o administrativos, así como a los planos de la obra, a objeto de optimizar las soluciones en beneficio de la buena ejecución de la Obra.

h) Evaluar y recomendar a la ENTIDAD (si corresponde) aprobación de propuestas del SUPERVISOR para modificaciones a la obra dentro de los plazos y procedimientos establecidos para el efecto, procurando que éstas no afecten la eficiencia de la ejecución de la obra.

i) Presentar los informes técnicos y económicos que sean requeridos, respecto al avance de la obra y al trabajo desarrollado por el SUPERVISOR.

j) Evaluar y aprobar los informes del SUPERVISOR, las Actas de Recepción, y Planilla de Liquidación Final. 
24.2. SUPERVISIÓN TÉCNICA: La Supervisión de la Obra será realizada por un profesional técnico designado por la ENTIDAD, denominada en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de Supervisión e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes funciones:

a) Velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra en cumplimiento de los términos contractuales, realizando el control y seguimiento de cada una de las actividades, especificaciones técnicas y cronograma.
b) Verificar el contenido de la información para la ejecución de la obra, establecer su suficiencia y realizar las modificaciones (si corresponde), diseños, complementos u otros que sean necesarios, en forma oportuna.

c) Conocer y controlar al personal de la obra y el trabajo que realizan, a efecto de prever que no se produzcan fallas y en caso de ser necesario proceder con la inmediata corrección.

d) Controlar y hacer cumplir la normativa establecida referida a leyes laborales y sociales, así como el uso de ropa de trabajo y elementos de protección personal adecuados.

e) Comunicar decisiones, órdenes, orientaciones o instrucciones de manera pertinente, precisa y oportuna, a las instancias correspondientes y en los plazos establecidos.

f) Coordinar tareas y esfuerzos que sean requeridos en la planificación y organización de los trabajos a ejecutarse.

g) Verificar regularmente la vigencia de las Garantías y alertar en caso de vencimiento.

h) Realizar las mediciones de los ítems ejecutados en obra en coordinación con el CONTRATISTA para la generación de la Planilla de liquidación final de Obra.

i) Presentar los informes técnicos que sean necesarios y/o requeridos durante la ejecución de la obra.
j) Verificar la presentación y vigencia de los Seguros establecidos para este proceso de contratación.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- (SEGUROS) Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a la propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la fecha de inicio hasta conclusiones de la ejecución de la obra.

El CONTRATISTA deberá contratar seguros para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento del periodo de responsabilidad de la Obra, por los montos totales, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA: Seguro de la obra, Seguro contra accidentes personales, Seguro de responsabilidad civil.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- (RECEPCIÓN DE OBRA) A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

El CONTRATISTA tres (3) días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra, o antes, solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer a la ENTIDAD su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles.

La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

26.1. Recepción Provisional. 

La Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía.
La Recepción Provisional se iniciará en la fecha establecida por el SUPERVISOR, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto por la Comisión de Recepción, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional. 

El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder de treinta (30) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.

Liquidación de saldos (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de Recepción Provisional, el SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidación Final y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del representante del CONTRATISTA en la obra.
Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.
Si el CONTRATISTA no elaborara la planilla o Certificado de Liquidación Final en el plazo establecido, el SUPERVISOR en el plazo de cinco (5) días calendario procederá a la elaboración de la planilla o Certificado de Liquidación Final, que será aprobada por el FISCAL DE OBRA, dicha planilla no podrá ser motivo de reclamo por parte del CONTRATISTA.
Con la planilla o Certificado de Liquidación Final se procederá a la Liquidación de Saldos para establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a favor o en contra a efectos de proceder si corresponde a la devolución de Garantías.

Si efectuada la Liquidación de Saldos se estableciera saldos en contra del CONTRATISTA, la ENTIDAD procederá al cobro del monto establecido, mismo que deberá ser depositado por el CONTRATISTA en las cuentas fiscales de la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario computables a partir del día siguiente de efectuada la Liquidación de Saldos, de incumplir el CONTRATISTA con el deposito señalado, la ENTIDAD podrá recurrir a la ejecución de garantías; asimismo, podrá recurrir a la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato.

26.2. Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento: Tres (3) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante el Libro de Órdenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron).

El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el acto de Recepción Definitiva y pondrá en conocimiento de la ENTIDAD, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles computables desde la solicitud del CONTRATISTA. Vencido dicho plazo el CONTRATISTA podrá dirigir su solicitud directamente al FISCAL DE OBRA a efectos de que la Comisión de Recepción realice la Recepción Definitiva de la obra.

La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la OBRA y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra podrá considerarse como una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepción Definitiva de la OBRA, en la que conste que la OBRA ha sido concluida a entera satisfacción de la ENTIDAD, y entregada a esta institución. 

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice efectivamente, correrá la multa pertinente, aplicándose lo previsto en la Cláusula de multas del presente Contrato. Dicha multa deberá ser cobrada de la última planilla de pago adeudada.

26.3. Devolución de la garantía: Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido con la recepción definitiva de obra, la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario, procederá a la devolución de la(s) garantía(s) o la restitución de retenciones por este concepto si es que el resultado de la Liquidación de Saldos fue a favor del CONTRATISTA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (CIERRE DE CONTRATO) El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un Certificado de Cumplimiento de Contrato, otorgado por la ENTIDAD, luego de la recepción definitiva, concluido el trámite precedentemente especificado.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL) Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra, si hubieren.

b) Reposición de daños, si hubieren.

c) El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.

d) Las multas y penalidades, si hubieren.

Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo máximo de treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA, para su aprobación y conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del pago correspondiente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- (DEL CONSENTIMIENTO) En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, firman el presente Contrato el Lic. Gastón Elías Cordero Crespo, en representación legal de la ENTIDAD y el _____, en representación del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

	Sr(a). __________  

C.I. ______ 
CONTRATISTA

	Lic. Gastón Elías Cordero Crespo

Gerente de Administración
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



� Se aclara que estas garantías deben tener las siguientes características:


Boleta de Garantía y Garantía a Primer Requerimiento, éstas deben expresar su carácter de Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata y


Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento, ésta debe ser Renovable, Irrevocable y de Ejecución a Primer Requerimiento.


Por tanto, estas garantías no deberán estar condicionadas de ninguna forma a fin de que cumplan con las características señaladas. Asimismo, se aplicará estas características a todos los tipos de garantías que el DBC requiera.
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